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Úvod 
 
Hlavním tématem diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru jako nástroje 
k získání podpory z evropských strukturálních fondů. Důvodem výběru tohoto tématu je 
především zvyšující se zájem českých firem využít prostředky evropských fondů jako 
způsobu financování svých podnikatelských záměrů. Dalším faktorem pro výběr tohoto 
tématu je jeho aktuálnost. V druhé polovině roku 2015 došlo ke spuštění čerpání 
finančních prostředků z programového období 2014-2020. Českému podnikatelskému 
prostředí se tak otevřela možnost čerpat další finanční prostředky z fondů Evropské unie. I 
přes celkově nižší alokaci finančních prostředků v programovém období 2014 - 2020 ve 
srovnání s předcházejícím obdobím a všeobecně nižší míru podpory u velkých podniků, je 
zaznamenána rostoucí tendence o využití dotací.  
Složité legislativy a administrace při čerpání dotačních prostředků z fondů Evropské Unie 
využívají zprostředkovatelské podnikatelské subjekty. Hlavním přínosem praktické části 
diplomové práci je kompletní vypracování podnikatelského záměru vybrané společnosti 
bez nutnosti využít zprostředkovatelského subjektu.  Autorka diplomové práce se podílela 
na zpracování formálních náležitostí nutných k získání dotace, tedy vypracování Předběžné 
žádosti a Žádosti o podporu, jejíž součástí je podnikatelský záměr společnosti. 
Diplomová práce se člení do několika kapitol. První kapitola je věnována problematice 
evropských programů v novém programovacím období 2014-2020. Krátce jsou 
formulovány jednotlivé programy na národní, mezinárodní a přeshraniční úrovni. 
Následuje kapitola zaměřená na Operační program podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (dále jen OP PIK), která se zaměřuje na přiblížení podporovaných 
oblastí v rámci tohoto operačního programu prostřednictvím prioritních os. K prohloubení 
této problematiky je využito komparace s předešlým programovacím obdobím. Další 
kapitola přibližuje všechny dostupné možnosti financování podnikatelského záměru, které 
jsou žadateli v okamžiku rozhodování o způsobu jeho krytí na trhu dostupné. Základní 
členění financování se dělí na vlastní a cizí zdroje, kde jednou z možností jak chystaný 
podnikatelský záměr za pomoci cizích zdrojů financovat, je právě dotace.  Hlavní 
kapitolou diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru pro konkrétní podnik, 
který se rozhodl čerpat podporu z OP PIK. Pro účel zpracování podnikatelského záměru je 
Výzvou definována osnova a její náležitosti. Vypracování teoretického základu 
k jednotlivým bodům osnovy podnikatelského záměru je vyčleněno do samostatné 
kapitoly.  
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Cílem diplomové práce je prakticky zpracovat podnikatelský záměr s využitím dotace, 
který spadá pod OP PIK, program podpory Aplikace, Výzva I.  
Dílčími cíle práce jsou: 
 zpracování teoretického základu k problematice EU programů v období 2014 -
2020; 
 přiblížení Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost včetně 
jeho prioritních os; 
 formulace povinné osnovy podnikatelského záměru. 
Při zpracování diplomové práce bylo využito zahraniční a domácí literatury, ale také 
relevantních internetových zdrojů. Formální stránka diplomové práce se řídí Metodikou 
k vypracování diplomové práce.  
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1 Programové období 2014 – 2020 
1.1 Politika Evropské unie 
Politika Evropské unie (dále jen EU) je založená na principu solidarity, tedy bohatší státy 
přispívají k rozvoji státům chudších. Cílem EU je zvýšit životní úroveň obyvatel a 
posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Tato politika prováděná EU se 
nazývá politikou kohezní. Z kohezní politiky EU vycházejí dva dílčí cíle pro roky 2014 – 
2020: 
1. Investice pro růst a zaměstnanost 
2. Evropská územní spolupráce – zahrnuje přeshraniční, nadnárodní a mezinárodní 
spolupráci.  
Tyto dílčí cíle jsou naplňovány prostřednictvím nástrojů regionální a strukturální politiky a 
probíhají v sedmi letých cyklech, které jsou odborně označovány pojmem programové 
období. Současné programové období připadá na období 2014 – 2020.  Programové období 
je důležité především pro všechny členské země EU, které zpracovávají dokumenty s 
definovanými cíli a prioritami, kterých musí v rámci daného časového úseku dané členské 
země EU dosáhnout (cíle a priority se odvíjí od cílů EU). (Strukturální-fondy, online, 
2016a) 
1.2 Fondy Evropské Unie 
Hlavním nástrojem k realizaci kohezní politiky jsou fondy EU, prostřednictvím nichž jsou 
přes operační programy rozdělovány alokované prostředky pro dané programové období. 
V současné době existuje 5 evropských strukturálních a investičních fondů a 2 ostatní 
fondy. Podrobný přehled včetně zaměření těchto fondů je zobrazen v Tabulce 1. 
(Strukturální-fondy, online, 2016d) 
 
Tabulka 1:  Přehled evropských fondů  
Fond Zaměření 
Strukturální a investiční fondy 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(EFRR) 
Modernizace a posilování hospodářství 
z hlediska investičního 
Evropský sociální fond (ESF) Zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů 
z hlediska neinvestičního 
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Fond soudržnosti (FS) Rozvoj chudších států prostřednictvím 
investic 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova (EAFRD) 
Podpora rozvoje venkova 
Evropský námořní a rybářský fond 
(EMFF) 
Podpora rybolovu, ochrana  
Ostatní fondy 
Fond solidarity Pomoc při přírodní katastrofě 
Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci 
Pomoc propuštěným pracovníkům 
v důsledku globalizace 
Zdroj: Vlastní zpracování, Strukturalni-fondy, online, 2016c 
 
1.3 Strukturální a investiční fondy EU 
Z evropských strukturálních a investičních fondů jsou financovány jednotlivé programy. 
Graf č. 1 zobrazuje přehled jednotlivých fondů v období 2014 – 2020 včetně jejich 
finanční alokace v miliardách EUR. (Strukturální-fondy, online, 2016c) 
 
Graf 1: Alokace strukturálních a investičních fondů mezi programy v období 2014 – 2020.  
Zdroj: Vlastní zpracování, Strukturální-fondy, online, 2016c 
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Alokace strukturálních a investičních fondů 
mezi programy v období 2014 - 2020 
OP Doprava
Integrovaný regionální OP
OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Životní prostředí
Program rozvoje venkova
Program Zaměstnanost
OP Technická pomoc
OP Praha - pól růstu
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Tyto programy se dále dělí na národní operační programy, programy přeshraniční 
spolupráce a programy nadnárodní a meziregionální spolupráce. Právě první skupině, tedy 
národním operačním programům, se bude autorka dále s ohledem na téma diplomové práce 
věnovat podrobněji.  
1.3.1 Operační programy 
V programovém období 2014 – 2020 existují v ČR tyto operační programy: 
1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Tomuto 
operačnímu programu je věnována Kapitola 3.  
2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Cílem Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzděláván je rozvoj lidských zdrojů v oblasti znalostní ekonomiky a 
zajištění udržitelného rozvoje sociální společnosti. Podpora je směřována ke kvalifikaci 
pracovních sil, podpoře výzkumu a zvýšení kvality vzdělávacího systému v České 
republice.  (Strukturalni-fondy, online, 2016e) 
3. Operační program Zaměstnanost - Operační program Zaměstnanost si klade za cíl 
zvýšit konkurenceschopnost lidského kapitálu a veřejné správy v ČR, tedy základních 
prvků konkurenceschopnosti. Program se zaměřuje na podporu rovných příležitostí žen 
a mužů, boji proti chudobě a modernizaci veřejné správě. (Strukturalni-fondy, online, 
2016f) 
4. Operační program Doprava - Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury jako nástroje 
ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky si klade za cíl Operační program 
Doprava. Program primárně podporuje aktivity, které se soustředí na modernizaci 
silniční a železniční dopravy.  (Strukturalni-fondy, online, 2016g) 
5. Operační program Životní prostředí - Operačního programu Životní prostředí je 
ochrana se snaží zajistit kvalitní životní prostředí, s čímž souvisí podporované aktivity, 
mezi něž lze zařadit efektivní využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské 
činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. (Strukturalni-fondy, 
online, 2016h) 
6. Integrovaný regionální operační program – Tento operační program vznikl 
sjednocením sedmi Regionálních operačních programů fungujících v předcházejícím 
programovém období. IROP se soustředí na vyvážený rozvoj území v oblastech jako je 
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infrastruktura, veřejné služby, veřejná správa rozvoje obcí, měst a regionů. 
(Strukturalni-fondy, online, 2016i) 
7. Operační program Praha - pól růstu ČR – Cílem tohoto programu je zvýšení 
konkurenceschopnosti hlavního města Prahy prostřednictvím podpory podnikatelského 
prostředí, vzdělání a vědy. (Strukturalni-fondy, online, 2016j) 
8. Operační program Technická pomoc – Zaujímá podpůrnou roli při aplikaci ostatních 
operačních programů. Cílem je zajistit a usnadnit čerpání finančních prostředků a 
zefektivnit jejich využití (Strukturalni-fondy, online, 2016k) 
9. Operační program Rybářství 2014-2020 – Program se soustředí na rozvoj 
udržitelného chovu ryb, zajištění dodávek sladkovodních na domácí trh a zavádění 
moderních intenzivních chovných systémů. (Strukturalni-fondy, online, 2016l) 
10. Program rozvoje venkova – Program usiluje o obnovu, zachování a zlepšení 
ekosystémů, inovace zemědělských podniků, podporuje mladé zemědělce a také 
ekonomické aktivity vytvářející nová pracovní místa. (Strukturalni-fondy, online, 
2016m) 
 
Přehled jednotlivých řídících orgánů k příslušným operačním programům je zobrazen 
v Tabulce 2. 
 
Tabulka 2:  Řídící orgány Operačních programů 
 Operační program Řídící orgán 
1.  Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 
Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
2.  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
3.  Operační program Zaměstnanost Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
4.  Operační program Doprava Ministerstvo Dopravy 
5.  Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního 
prostředí 
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6.  Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
7.  Operační program Praha - pól růstu ČR Magistrát hlavního města 
Prahy 
8.   Operační program Technická pomoc Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
9.  Operační program Rybářství 2014-2020 Ministerstvo Zemědělství 
10.  Program rozvoje venkova Ministerstvo Zemědělství 
Zdroj: Vlastní zpracování, Strukturální-fondy, online, 2016c 
1.3.2 Programy přeshraniční spolupráce 
Programy zaměřené na přeshraniční spolupráci si kladou za cíl podporovat projekty, které 
mají pozitivní dopad na příhraniční oblasti. V současné době existuje pět přeshraničních 
programů, z nichž dva vycházejí ze spolupráce s příhraničními německými oblastmi, zbylé 
tři programy zahrnují příhraniční spolupráce se sousedními státy Polskem, Slovenskem a 
Rakouskem.  Koordinace všech přeshraničních programů spadá pod Ministerstvo pro 
místní rozvoj. (Strukturalni-fondy, online, 2016c) 
1.3.3 Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 
Cílem programů na úrovni nadnárodní a meziregionální je řešení společných problémů. 
V současné době řadíme do této skupiny 6 programů. Každý z těchto programů se dotýká 
jiných států EU. (Strukturalni-fondy, online, 2016c) 
2 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
Vyhlášení prvních výzev v Operačním programu podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OP PIK) vyvolalo mezi českými podniky velký zájem o jejich 
využití.  Je proto důležité seznámit se s problematikou tohoto operačního programu. OP 
PIK navazuje na Operační program podnikání a inovaci (OPPI) z programového období 
2007 – 2013. OP PIK si klade za cíl vybudovat ekonomiku založenou na znalostech a 
inovacích a zajistit její konkurenceschopnost a udržitelnost. Za konkurenceschopnou a 
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udržitelnou ekonomiku je považována taková ekonomika, ve které jsou v dlouhodobém 
horizontu domácí firmy schopné prosazovat se na zahraničních trzích a při tom vytvářejí 
nová pracovní místa. (Strukturalni-fondy, online, 2016n) 
OP PIK je řízen prostřednictvím MPO1. Zprostředkujícím subjektem tohoto programu je 
agentura CzechInvest, která se zabývá především implementačními činnostmi tohoto 
programu.  Jednotlivé aktivity tohoto programu jsou podporovány formou dotací a 
finančních nástrojů jako jsou zvýhodnění úroky a záruky.  
V rámci programu OP PIK jsou podporovány všechny regiony České republiky s výjimkou 
regionu hlavního města Praha. Výše podpory je odlišná a závislá na velikosti podniku:  
 malé podniky – 45 % podpory 
 střední podniky – 35 % podpory 
 velké podniky – 25 % podpory. 
Procentuální míra podpory je odlišná pro projekty zaměřené na výzkum a vývoj a její 
výše je vždy definována konkrétní Výzvou. Právě na výzkum a vývoj se zaměřuje 
podnikatelský záměr v praktické části projektu. (Czechninvest, online, 2016g) 
2.1 Srovnání OP PIK a OPPI 
Srovnání hlavních rozdílů mezi programy OP PIK a OPPI je přiblíženo v Tabulce 3. 
Tabulka 3: Hlavní rozdíly v operačních programech OPPIK a OPPI 
OPPI (Programové období 2007- 2013) OPPIK (Programové období 2014 – 2020) 
Alokace 92,8 mld. Kč (cca. 3,6 mld. €) Alokace 120 mld. Kč (cca. 4,3 mld. €) 
Maximální míra regionální podpory 60 % Maximální míra podpory 45 % 
Nepovinné zveřejňování harmonogramu 
výzev 
Povinné zveřejňování harmonogramu výzev 
15 programů podpory 24 programů podpory 
Informační systém eAccount Informační systém MS 2014+ 
Finanční úřad disponuje pravomocí 
kontrolovat podmínky poskytnutí dotace a 
průběh výběrových řízení  
Finanční úřad ztrácí pravomoc kontrolovat 
podmínky poskytnutí dotace a průběh 
výběrových řízení 
                                                          
1
 MPO ČR = Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 
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Podpora budování inovační 
infrastruktury 
Rozvoj a efektivní využití inovační 
infrastruktury 
Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora spolupráce v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací 
Není kladen důraz na zapojování 
výzkumných a vzdělávacích institucí do 
projektů  
Důraz kladen na zapojování výzkumných a 
vzdělávacích institucí do projektů 
Zdroj: Vlastní zpracování, Czechinvest, online, 2016g 
 
Zásadní změnou, se kterou s sebou přináší OP PIK je navýšení objemu alokačních 
prostředků. Výše alokovaných prostředků úzce souvisí s navýšením počtu podporovaných 
aktivit oproti OPPI. S rostoucím počtem podporovaných aktivit došlo ke vzniku nových 
programů podpory. Přehled všech programů podpory tvoří Přílohu č. 1 diplomové práce. 
Další podstatnou změnou je podpora především snížení podpory velkých podniků a 
podpora především malých a středních podniků. (Czechinvest, online, 2016g) 
2.2 Prioritní osy 
Prioritní osa je pojem, který je spojován s operačními programy financovanými ze 
Strukturálních a investičních fondů (viz. Kapitola 1.3.1). Prostřednictvím prioritních os 
jsou naplňovány cíle Evropské unie a každá prioritní osa se promítá do několika programů 
podpory.  
OP PIK se rozděluje na 5 prioritních os: 
1. Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 
2. Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 
3. Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů 
energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a 
druhotných surovin 
4. Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a 
komunikačních technologií 
5. Technická pomoc 
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Praktická část projektu se bude soustředit na Program podpory s názvem Aplikace, Výzva 
I. Program podpory Aplikace vychází z Prioritní osy č. 1 s názvem „Rozvoj výzkumu a 
vývoje pro inovace“. (Czechinvest, online, 2016g)  
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3 Financování podnikatelského záměru 
 
Se vznikem nového podnikatelského nápadu a tvorbou podnikatelského záměru řeší 
podnikatel otázku financování. Základní rozdělení zdrojů financování podnikatelského 
záměru se dělí na zdroje vlastní a cizí a je nejčastěji používaným rozdělením finančních 
zdrojů. 
3.1 Vlastní a cizí zdroje financování 
Mezi vlastní zdroje financování podnikatelského záměru jsou řazeny: 
a) Základní kapitál 
b) Navýšení základního kapitálu – K navýšení základního kapitálu dochází 
prostřednictvím vlastních zdrojů (nebo cizích zdrojů (např. emise akcií, peněžité 
vklady). 
c) Nerozdělený zisk z minulých let 
d) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, popř. výnosy z prodeje 
tohoto majetku a zásob – Jsou považovány za stabilní interní zdroj financování. 
e) Účasti, Subvence a dary (FOTR, 2011, s. 47) 
 
Mezi cizí zdroje financování podnikatelského záměru jsou řazeny: 
a) Bankovní úvěry – Do této skupiny se řadí rezervy, krátkodobé závazky (bankovní 
úvěry), dlouhodobé závazky (emise dluhopisů, bankovní úvěry a výpomoci) 
b) Obligace – Představují vydání dluhových cenných papírů, který je podnikem 
emitován s cílem získat finanční prostředky od věřitele, který má nárok na úrok.  
c) Leasing – Jako zdroj financování je představován pronájmem nemovitostí, strojních 
a výrobních zařízení atd. Při financování investičních projektů lze leasing využít při 
nedostatku vlastního kapitálu a neposkytnutí dlouhodobého úvěru. (FOTR, 2011, s. 
49 - 57) 
d) Factoring – Založen na principu odkoupu pohledávky bankou nebo jinými 
specializovanými finančními institucemi a poskytnutí hotovosti podniku. 
(Czechinvest, online, 2007j)  
Nestandardní formy financování: 
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e) BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) – Forma financování projektu, kdy 
soukromý investor získává „koncesi“ na financování, projektování, výstavbu a 
provoz projektu, obvykle pro veřejný sektor.  
f) PPP (Publice Private Partnership) – Představuje spolupráci mezi soukromým a 
veřejným sektorem. Do této skupiny jsou řazeny dotace EU, bankovní úvěry 
poskytované veřejným sektorem, mikrofinancování atd. 
g) Rizikový kapitál (Venture Capital) – Investor vkládá prostředky do základního 
kapitálu společnosti a získává tak podíl ve firmě. Investor společně 
s managementem usiluje o zvýšení hodnoty podniku. (FOTR, 2011, s. 49 - 57) 
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4 Povinná osnova podnikatelského záměru projektu  
 
Podnikatelský záměr společnosti FACG, která je žadatelem o dotaci, spadá svou náplní do 
již zmiňovaného programu podpory Aplikace operačního programu OP PIK, Výzva I. 
V rámci programu podpory Aplikace jsou podporovány projekty zaměřené na průmyslový 
výzkum2 a experimentální vývoj3. Projekt bude realizován formou účinné spolupráce mezi 
členy konsorcia4, kde hlavním žadatelem o získání podpory je společnost FACG Česká 
republika, s.r.o. (dále jen FACG) a spolužadatelem je sdružení EUROSOLAR.cz, o.s. (dále 
jen EUROSOLAR). Model hodnocení projektu je dvoukolový, skládá se z Předběžné 
žádosti a Žádosti o podporu. Pokud hlavní žadatel splní v rámci předběžné žádosti formální 
podmínky přijatelnosti projektu (kompletní podmínky lze nalézt na stránkách agentury 
CzechInvest), předkládá hlavní žadatel tzv. Žádost o podporu. Součástí Žádosti o podporu 
je předložený podnikatelský záměr. V souladu s Výzvou I. programu podpory Aplikace, je 
nejzazším termínem pro předložení Žádosti o podporu datum 7. 3. 2016 (Czechinvest, 
online, 2015b) 
V souladu s metodikou dané Výzvy je podnikatelský záměr bodově ohodnocen odbornými 
hodnotiteli MPO. Žádosti o podporu jsou dále předkládány Výběrové komisi, která na 
základě posudků odborných hodnotitelů doporučí či nedoporučí projekt k přijetí podpory.   
K získání podpory je nutné vypracovat podnikatelský záměr v souladu s Výzvou. 
(Czechinvest, online, 2015a) 
Společnost FACG jako hlavní žadatel dne 29. 9. 2015 předložila skrze monitorovací 
systém MS2014+ předběžnou žádost, která splnila formální náležitosti. Dalším krokem 
k získání dotace je vypracování podnikatelského záměru dle osnovy dané Výzvou I. 
programu Aplikace s cílem získání co nejvyššího možného počtu bodů. 
Osnova podnikatelského záměru musí obsahovat následující: 
 
1. Anotace projektu 
V kapitole anotace žadatel definuje záměr projektu včetně očekávaného výsledku/ů.  
                                                          
2
 Průmyslový výzkum = zaměřen na získání nových poznatků a dovedností k vývoji nových výrobků, 
postupů, služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů a služeb. (Czechinvest, online, 
2015d) 
3
 Experimentální vývoj = použití stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných 
poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. 
(Czechinvest, online, 2015d) 
4
 Splňuje podmínku dle Nařízení Komise č. 651/2014, kdy se jedná o účinnou spolupráci, pokud je jeden 
z podniků malým nebo středním podnikem (Czechinvest, online, 2015f) 
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2. Připravenost žadatele k realizaci projektu  
Kapitola připravenost žadatele k realizaci projektu se skládá z následujících podkapitol: 
 Stručná historie hlavního žadatele  
 Popis rozvojové strategie žadatele – K dosažení stanovených cílů podniku 
napomáhá rozvojová strategie. Ta je tvořena projekty připravovanými a 
realizovanými, které pomáhají organizaci k jejímu dalšímu rozvoji, a zároveň 
slouží jako podklady pro investiční rozhodování zejména pro investory. Je tedy 
nutné uvést, jak vypracovaný projekt napomáhá k rozvoji společnosti.  
Vedle rozvojové strategie musí obsahovat tato podkapitola také specifikaci 
cílového trhu, na který bude vypracovaný projekt zaměřen. Povinností žadatele je 
také uvést, jaká obdobná projektová řešení se vyskytují v zahraničí.  
  Popis současné ekonomické situace a kapacitního zajištění realizace projektu  -  
ekonomická situace a kapacitní zajištění je přiblíženo ve třech bodech: 
 Ekonomická situace - V této části by měla být pomocí ukazatelů finanční 
analýzy zhodnocena ekonomická situace společnosti za poslední dvě uzavřená 
účetní období k datu podání předběžné žádosti, tzn. za roky 2013 a 2014. 
Vhodným nástrojem, jak hodnotit ekonomickou situaci žadatele, je finanční 
analýza. V rámci formálních podmínek přijatelnosti předběžné žádosti bylo 
nutné, aby hlavní žadatel získal minimálně 5 bodů z 9 možných za následující 
ekonomická kritéria: 
 Tabulka 4: Kritéria k ekonomickému zhodnocení v předběžné žádosti 
Ukazatel/období n-1 N 
Zadluženost ≤ 85 % 1 2 
ROA ≥ 2% 1 2 
Poměr Požadovaná dotace/ 
aktiva ≤ 0,6 
1 2 
Zdroj: Pravidly pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – Zvláštní část, Aplikace – Výzva 
I., 2015a 
 
Ke zhodnocení ekonomické situace je vhodné využít výše uvedených ukazatelů, které je 
potřebné interpretovat včetně dalších relevantních finančních ukazatelů.  
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 Výzkumně-vývojová kapacita - Druhou částí této podkapitoly je detailní popis 
výzkumně – vývojové kapacita žadatele. Kapacita musí být popsána jak 
technicky, tak laboratorně včetně nutného přístrojového vybavení použitého 
k dosažení cílů projektu. Kapacitní vybavení je nutné uvést jak u hlavního 
žadatele, tak u spolužadatele.  
 Management projektu a organizační zajištění – Obsahuje popis klíčových osob, 
které se budou podílet na řízení projektu včetně jejich pracovní pozice v tomto 
projektu a popisu náplně jejich práce. U každé osoby měla uvedena dosavadní 
praxe s ohledem na předmět na podnikatelského záměru, nejvýznamnější 
dosažené výsledky osoby, ale také nejvýznamnější projekty, na kterých se 
osoba v minulosti podílela. (Czechinvest, online, 2015b) 
 Odborná způsobilost k řešení projektu – obsahem této podkapitoly jsou následující 
body: 
 Složení řešitelského týmu – Zahrnuje všechny další osoby, které jsou součástí 
řešitelského týmu. U každé osoby budou popsány její získané zkušenosti 
v oblasti výzkumu a vývoje.  
 Stručný popis projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v 
minulosti řešených žadatelem – Žadatel popíše projekty realizované v minulosti 
zaměřující se na výzkum a vývoj, a prostřednictvím těchto získaných zkušeností 
prokáže způsobilost k realizaci podnikatelského záměru.  
 Motivační účinek – Obsahuje popis dvou variant projektu, a to varianty financování 
s dotací a bez dotace.  Přiblíženy zde budou důsledky z hlediska rychlosti realizace 
projektu, dosažení cílů a dalších faktorů, na které se můžou jednotlivé varianty 
financování projevit. (Czechinvest, online, 2015b) 
 
3. Realizační část podnikatelského záměru  
Realizační část se skládá z následujícího obsahu: 
 Cílová náplň projektu – Za cílovou náplň projektu je považován CZ-NACE kód, 
pod nějž bude spadat výstup projektu. CZ-NACE kód projektu musí být v souladu 
s CZ-NACE kódem uvedeným pro hlavního žadatele projektu ve Výpisu z Registru 
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ekonomických činností subjektů ČSÚ5 v RES6. Dále bude popsáno řešení projektu 
s ohledem na jeho technické a technologické aspekty. 
 Místo realizace projektu – Uvádí adresu místa realizace projektu a také uvedení 
informace, zda bude podnikatelský záměr realizován v hospodářsky problémovém 
regionu definovaných usnesením vlády ČR č. 344/2013. Seznam hospodářsky 
problémových regionů je přílohou Výzvy.  
 Výstupy projektu – Zahrnuje definici očekávaného výsledku projektu, tedy zda se 
jedná o prototyp, poloprovoz, ověřenou technologii, užitný nebo průmyslový vzor 
či software. V případě, že výsledkem projektu bude nějaký další výstup, je nutné ho 
definovat.  
 Inovativnost připravovaného řešení – Popisuje způsob, jakým výstup 
podnikatelského záměru ovlivní situaci na českém, ale i zahraničním trhu. 
(Czechinvest, online, 2015b) 
Výstup projektu bude popsán pomocí inovačního řádu. Klasifikace inovačního řádu 
je dle Valenty (2001) znázorněna v Tabulce 5.  
 
Tabulka 5: Inovační řád dle Valenty (2001) 
Řád inovace Značení řádu Zachová se Změní se 
Mínus Degenerace Nic Úbytek vlastností 
0 Regenerace Objekt Obnova vlastností 
Zlepšení současného stavu prostřednictvím RACIONALIZACE 
1 Změna kvanta Všechny vlastnosti Četnost faktorů 
2 Intenzita Kvality a propojení Rychlost operací 
3 Reorganizace Kvalitativní vlastnosti Dělba činností 
4 Kvalitativní adaptace Kvalita pro uživatele Vazba na jiné faktory 
KVALITATIVNÍ inovace ze zákaznického hlediska 
5 Varianta Konstrukční řešení Dílčí kvalita 
6 Generace Konstrukční koncepce Konstrukční řešení 
7 Druh Princip technologie Konstrukční koncepce 
                                                          
5
 ČSÚ = Český statistický úřad 
6
 RES = Výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ v Administrativním registru ekonomických subjektů 
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8 Rod Příslušnost ke kmeni Princip technologie 
TECHNOLOGICKÝ PŘEVRAT 
9 Kmen Nic Přístup k životnímu 
prostředí 
Zdroj: Vlastní zpracování, ŠTRACH, Mezinárodní management, 137 – 138 s.  
 
Inovace je chápána jako vzdálenost nového produktu od původního. Za inovaci řádu 
mínus, neboli zápornou inovaci lze považovat např. opotřebení. Inovace 0. řádu 
představuje údržbu a opravy, čímž dochází k návratu do původního stavu.  
Zlepšení současného stavu prostřednictvím racionalizace je představováno inovacemi 1. 
až 4. řádu. Inovace 1. řádu představuje zvýšení počtu pracovních sil v souladu 
s požadovanou kvalitou výrobků. Zvyšující se rychlost jednotlivých výrobních operací 
představují inovaci 2. řádu. Pokud dochází ke změnám v přesunu jednotlivých operací, 
hovoříme o inovacích 3. řádu.  Příkladem 4. inovačního řádu jsou změny v technologické 
konstrukci.  Inovace 5. až 8. řádu jsou představovány inovacemi kvalitativními z hlediska 
zákaznického. Inovace 5. řádu znamená použití rychlejších strojů, tedy modernizace jeho 
vlastností. Pokud dojde k použití stroje s novou technologií, hovoříme o inovaci 6. řádu. Za 
radikální inovace jsou považovány inovace 7. a 8. řádu. Inovace 7. řádu znamená neměnný 
technologický princip, čímž se liší od 8. inovačního řádu. Přístup k životnímu prostředí je 
zohledňován v rámci inovace 9. řádu, při které se mění vše. (ŠTRACH, 2009, s. 138) 
Součástí podkapitoly je také nutnost definovat jakým způsobem výstup projektu a zdali 
vůbec přispěje k vyšší technologické úrovni.  
 Způsobilé výdaje projektu – Rozpočet způsobilých výdajů projektu za hlavního 
žadatele a spolužadatele musí vykazovat znaky přiměřenosti a důvěryhodnosti. 
Způsobilé výdaje projektu jsou rozloženy mezi průmyslový výzkum a 
experimentální vývoj. Platí pravidlo, že maximální podíl výdajů na celkových 
způsobilých výdajích projektu nesmí přesáhnout 50 %.  
Za neinvestiční náklady se v souladu s Výzvou považují: 
- Služby a osobní náklady – jsou tvořeny: 
 náklady na externí služby poradců, expertů a studie, které budou sloužit 
k výzkumným aktivitám projektu.  
 náklady na smluvní výzkum a konzultační služby, které jsou přiřaditelné 
k výzkumu a vývoji projektu. 
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 mzdy a pojistné – osobní náklady vynaložené na řešitelský tým , který 
se podílí na realizaci projektu v rozsahu odpovídajícím skutečnému 
pracovnímu vytížení s výjimkou administrativních pracovníků.  
Podmínkou je doložení pracovně-právního vztahu osoby řešitelského 
týmu ve vztahu k žadateli o dotaci. Náklady na mzdy a pojistné nesmí 
přesáhnout obvyklou výši v daném oboru. Průměrné mzdy 
v jednotlivých oborech lze stanovit na základě Informačního systému o 
průměrných výdělcích. (Czechinvest, online, 2015b) 
 
4. Popis projektového potenciálu 
 Tržní potenciál projektu a marketingová strategie žadatele: 
Podpokapitola zaměřená na marketingovou strategii byla autorkou upravena tak, 
aby byly zachované povinné náležitosti osnovy a byly uvedeny do širších 
souvislostí.  
1) Marketingová situační analýza – Slouží k analýze prostředí podniku. V rámci této 
analýzy dochází k rozboru vnějšího prostředí (PESTLE analýza) a vnitřního 
prostředí (Porterův model pěti sil). 
 PESTLE analýza -  jejíž název vznikl z počátečních písmen P – politické 
faktory, E – ekonomické faktory, S – sociální faktory, T – technologické a 
technické faktory, L – legislativní faktory, E – ekologické faktory.  
 Porterův model pěti sil – Dalším nástrojem používaným k analýze okolí 
podniku je Porterův model pěti sil, který zachycuje následující faktory: riziko 
vstupu potenciálních konkurentů, rivalita mezi stávajícími konkurenty, smluvní 
síla odběratelů, smluvní síla dodavatelů, hrozba substitučních výrobků. 
(PORTER, 2012, s. 23) 
 
 
 
 
 
Obrázek 1: Porterův model pěti sil 
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Zdroj: PORTER, 2012, s. 23 
 
 SWOT analýza projektu – Identifikuje silné a slabé stránky projektu, ale také 
příležitosti a hrozby. Cíle SWOT analýzy je odhalit silná a slabá místa projektu 
a pomocí TOWS matice zvolit vhodné strategie, jak k nim přistupovat. 
(Jakubíková, 2013, 129-130 s.) 
2) Stanovení marketingových cílů, které jsou odvozeny ze strategických cílů 
podnikových (Jakubíková, 2008, s. 146) je druhým krokem popisu projektového 
potenciálu z hlediska marketingového.  
3) Třetím krokem je stanovení marketingové strategie. Volba marketingové strategie 
se odvíjí od strategie firmy. Způsob vhodný k volbě strategie je určen tzv. 
Ansoffovou maticí. (KOTLER, 2001 s. 74)  
   
Obrázek 2: Ansoffova matice  
  Trhy 
P
ro
d
u
k
ty
  Stávající Nové 
Stávající Tržní penetrace Rozvoj trhu 
Nové Rozvoj produktu Diverzifikace 
Zdroj: (Jakubíková, 2008, s. 137) 
 
4) Dalším krokem plánování komercializace výsledků projektu je sestavení 
marketingového mixu. KOTLER definuje marketingový mix jako „soubor 
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marketingových nástrojů, které firma využívá k tomu, aby dosáhla marketingových 
cílů na cílovém trhu“.  (KOTLER, 2001, 32 s.) 
Členění marketingového mixu vychází od E. J. McCarthyho a je rozděleno do 4 
kategorií (tzv. 4P) 
- Product (Produkt) – Vlastnosti, značka, design, záruka, balení, kvalita, služby 
atd. 
- Price (Cena) – Stanovená cena, slevy, úvěr a jeho podmínky atd. 
- Place (Místo) – Logistika, umístění obchodů, počet obchodů. 
- Promotion (Propagace) – Reklama, podpora prodeje, osobní prodej, Public 
Relations (PR), Direct Marketing (DOGRA,2010, s. 80).  Moderní pojetí mezi 
nástroje propagace řadí Sponzoring, Event marketing a Online komunikaci. 
(KARLÍČEK, 2011, 206 s.) 
 
Moderní marketingové pojetí rozšiřuje původní model 4P na model 7P: 
- People – Nábor zaměstnanců, zaměstnanecké dovednosti, zákazníci,  
- Process – Postupy a mechanismy poskytování služeb a produktů. Patří sem 
např. výzkum a vývoj, IT podpora, fakturace atd. 
- Psychical Evidence – Nákupní prostředí, použité materiály, oblečení 
zaměstnanců atd. (CHAFFEY, 2009, 276 s.) 
 
5) Dle doporučené osnovy podnikatelského záměru musí marketingová strategie 
obsahovat plány vedoucí ke komercializaci výsledků projektu včetně nároků při 
uvedení výstupů na trh. Srovnány budou náklady na projekt s výnosy z realizace 
projektu v roce uvedení výstupu na trh  
6) Bariéry využívání výsledku projektu jsou dle doporučené osnovy dalším bodem 
podnikatelského záměru.  
7) Tržní potenciál výstupů projektu a předpokládané tržní příležitosti – Žadatel 
popíše současný stav na  trhu výstupu projektu a také předpokládanou dynamiku 
trhu. (Czechinvest, online, 2015b) 
 Neekonomické přínosy projektu – Za neekonomické přínosy projektu jsou 
považovány vlivy na životní prostředí, sociální inovace, mezinárodní spolupráci ve 
výzkumu a vývoji atd.  
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 Potenciál rozvoje spolupráce podniků a výzkumných organizací – Zahrnuje popis 
způsobu realizace projektu ve spolupráci s dalšími podnikatelskými subjekty či 
výzkumnými organizacemi. (Czechinvest, online, 2015b) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 5. Finanční analýza projektu 
Kapitola se skládá z následujících povinných bodů: 
 Hlavní ekonomické cíle projektu – Žadatel o dotaci zhodnotí ekonomické ukazatele 
projektu a následně jeho ekonomickou efektivnost.  
 Analýza rizik – Pojem riziko má mnoho definic, dle Smejkala může být definováno 
jako odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. (SMEJKAL, 2010, s. 90) 
Obsahem podkapitoly je definice rizik projektu včetně jejich možného dopadu na 
realizaci projektu. Ke každému riziku musí být navržena vhodná opatření k jeho 
eliminaci. 
 Financování projektu – Zahrnuje předpokládaný způsob financování projektu, ale 
také způsob financování v případě, že by došlo ke zvýšení nákladů na projekt.  
 
6. Závěr – Obsahuje shrnutí základních informací o projektu. (Czechinvest, online, 2015b) 
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5 Podnikatelský záměr  
5.1 Anotace projektu 
Předmětem projektu v souladu s Výzvou I. programu podpory Aplikace operačního 
programu OP PIK, je vývoj prototypu soběstačného obytného domu. Prototyp domu 
bude využívat přírodních materiálů, nejnovějších technologií podporujících trvale 
udržitelný rozvoj s propojením dostupných moderních technologií vedoucí k větší 
soběstačnosti domu. Cílem projektu je navrhnout a vypracovat technické podklady k 
prototypu domu a následně provést jeho výstavbu. Dům bude založen na montovaném a 
opakovatelném systému. Dalším cílem projektu je vyvinout prototyp domu, který bude na 
trhu prodáván jako služba spočívající v kompletní realizaci stavby od návrhu, přes 
výstavbu, až po technickou podporu během užívání objektu.  
Výstupem projektu žádajícího o podporu z prostředků evropských fondů bude poskytnutí 
služby dodání domu, který bude symbolizovat nový styl bydlení. Hlavním žadatelem o 
dotaci je společnost FACG Česká republika, s.r.o. (dále jen FACG) a spolužadatelem o 
dotaci je společnost EUROSOLAR.cz, o.s. (dále jen Eurosolar). Zapojení sdružení 
EUROSOLAR do projektu probíhá v rámci výzkumných činností, sdružení se nebude 
podílet na následném uvedení projektu na trh.  
5.2 Připravenost žadatele k realizaci projektu 
5.2.1 Stručná historie hlavního žadatele 
Společnost FACG působí na českém trhu od roku 2009 (do 12. 5. 2015 byla vedena pod 
názvem First Action s.r.o.). Její hlavní činností je příprava projektů s inovačním 
potenciálem a jejich následné uvedení na český, ale i zahraniční trh. Během své krátké 
existence společnost navázala partnerství s významnými technologickými partnery, 
akademickou sférou, inovativními společnostmi, ale také neziskovými organizacemi.  
Naší vizí je stát se do roku 2020 vyhledávaným partnerem při tvorbě projektů v oblasti 
nových technologií a pomoci společnostem s realizací a praktickým využitím projektů. 
Jako společensky odpovědná společnost usilujeme o soběstačnost a udržitelnost v lidské 
činnosti, zdraví a žití.  
Poskytované služby lze rozdělit do čtyř hlavních oblastí:  
 vyhledávání, příprava a rozvoj nových inovativních projektů;  
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 vytvoření týmu  k realizaci projektů (start up management);  
 příprava projektů a jejich uvedení na trh v souladu s vybranou cílovou skupinou 
(zajištění marketingové komunikace);  
 budování obchodních kanálů a sítí v České republice a zahraničí.  
 
Mezi nejvýznamnější úspěchy společnosti patří dlouholetá spolupráce s vědecko-
technologickým parkem Nupharo, který plní funkci technologického a inovačního centra v 
Severních Čechách. Dalším významným úspěchem je navázání intenzivní spolupráce s 
obcí Kněžice, ale také  partnerství s centrálou automobilky BMW v Německu.  
Pro tento projekt je velice důležitá spolupráce s obcí Kněžice. Výzkum a vývoj prototypu 
domu bude probíhat v této obci. Obec Kněžice rozvíjí udržitelná řešení v oblasti 
obnovitelné energetiky, např. koncept lokální distribuční sítě, chytrého měření spotřeby 
tepla, nakládání s odpady, ale také rozvoj aktivního občanství a společenského života v 
obci.  
Důležitým partnerem, který se bude podílet na uvedení projektu do praxe a bude zajišťovat 
dodání stavby včetně materiálu a samotné výstavby, je společnost Ekopanely Servis s.r.o. 
Začátkem roku 2015, začala společnost FACG připravovat svůj první vlastní projekt 
zaměřený na výzkum a vývoj technologicky ojedinělého, soběstačného domu pod názvem 
Goodvibe. Tento projekt je prvním vlastním inovačním projektem společnosti samotné. Do 
roku 2015 společnost pomáhala rozvíjet inovační projekty svých klientů.  
 
5.2.2 Popis rozvojové strategie žadatele 
FACG klade veliký důraz na kvalitu zpracování projektů, jejich inovační potenciál, využití 
nových technologií a následnou realizaci projektů v praxi.  
 
Hlavními strategickými cíli, které si společnost stanovila do roku 2020: 
 Dokončení výzkumu a vývoje prototypu energeticky soběstačného obytného domu 
založeného na technologii GoodVibe a uvedení na trh. 
 Rozvoj výzkumného projektu Envilope do fáze návrhu řešení lehkého obvodového 
pláště panelového domu na bázi dřeva.  
 Získání minimálně dvou nových významných zahraničních partnerů. 
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Uvedením výsledku vývojového a inovativního projektu GoodVibe na trh, je cestou, jak 
dospět k významnému rozvoji společnosti. Výstup projektu bude zaměřen na 
spotřebitelské trhy. Další volbou, na které by mohl být projekt zaměřen, jsou mezifiremní 
trhy. (KOTLER, 2013, s. 39) 
Společnost FACG realizací projektu několikanásobně zvýší svůj obrat a získá další nové 
potenciální partnery, kteří se mohou podílet na dalším rozvoji společnosti.  Nová 
partnerství mohou vést ke vzniku nových inovačních projektů, na kterých se bude 
společnost FACG podílet.  
Projekt GoodVibe přinese vedle vývoje prototypu domu a jeho prodeje také rozvoj služeb 
spojených s podporou domu po dokončení výstavby domu. Goodvibe má být kombinací 
moderního a udržitelného životního stylu s použitím přírodních materiálů a správnou 
kombinací dostupných moderních technologií. Prototyp domu nabízí zcela nový přístup ke 
zdravému bydlení, podporuje energetickou soběstačnost domu v kombinaci s moderními 
technologiemi.  
5.2.3 Popis současné ekonomické situace a kapacitního zajištění realizace projektu   
5.2.3.1  Ekonomická situace žadatelů  
FACG 
Finanční výkazy společnosti FACG, ze kterých je vycházeno při zhodnocení ekonomické 
situace společnosti, jsou Přílohou č. 2 a 3.  
 
Tabulka 6: Rozvaha společnosti FACG v Kč v letech 2013 a 2014 
 Rok 2013 Rok 2014 
Aktiva 240.218 931.509 
Dlouhodobý majetek            0            0 
Oběžná aktiva 240.218 931.509 
Pokladna 239.851 861.089 
Běžný účet        367     5.080 
Pohledávky krátkodobé            0   65.340 
Pasiva 240.218 931.509 
Cizí zdroje   65.042 280.204 
Závazky krátkodobé   15.138     8.138 
Daň z příjmu            0 111.340 
Daň z přidané hodnoty   39.903 160.726 
Ostatní závazky ke 
společníkům a člen. Družstva 
  9.999            0 
Vlastní kapitál 176.178 651.305 
Základní kapitál 200.000 200.000 
32 
 
Výsledek hospodaření 
minulých let 
           0  -23.822 
Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 
-23.822 475.127 
Zdroj: Rozvaha společnosti FACG z let 2013 a 2014 
 
Tabulka 7: Vybrané údaje z VZZ společnosti FACG v Kč 
 Rok 2013 Rok 2014 
Náklady celkem 240.068 254.164 
Spotřeba materiálu     8.024    79.829 
Cestovné   90.115      6.059 
Ostatní služby 141.859    52.605 
Ostatní daně a poplatky          70      2.620 
Ostatní finanční náklady            0      1.711 
Daň z příjmu            0 111.340 
Výnosy celkem 216.045 729.291 
Tržby za výrobky a služby 216.045 729.290 
Ostatní provozní výnosy            0             1 
HV před zdaněním (EBIT) -23. 822 586.467 
HV po zdanění (EAT) -23.822 475.127 
Zdroj: VZZ společnosti FACG z let 2013 a 2014 
 
Společnost se nachází po výměně majitelů a změně zaměření podnikatelské činnosti v roce 
2009 nachází na počátku svého rozvoje svých podnikatelských aktivit. Tento fakt se odráží 
i na finančních výkazech společnosti. 
Hodnoty ekonomických ukazatelů hlavního žadatele FACG nutné k přijatelnosti projektu 
v souladu s Výzvou jsou uvedeny v Tabulce. 8. Žadatel získal 5 bodů z 9 možných. 
K detailnějšímu rozboru finanční analýzy jsou nad rámec uvedeny ukazatelé ROE a ROS.  
 
Tabulka 8: Vybrané ukazatele finanční analýzy 
Ukazatel Podmín
ka 
Rok 
2013 
Počet 
bodů 
Rok 
2014 
Počet bodů 
Ukazatelé zadluženosti 
Celková zadluženost v 
% 
≤ 85 % 27,08 1 30,08 2 
Ukazatelé rentability 
ROA v % ≥ 2 % -1 0 63 2 
ROE v %  -14 / 73 / 
ROS v %  -11 / 65 / 
Dotace/Aktiva 
Dotace/Aktiva ≤ 0,6 31,49 0 29,74 0 
Celkový počet bodů  5 bodů 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
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K výpočtu zadluženosti společnosti byl využit vzorec: 
Celková zadluženost = (Cizí kapitál /celková aktiva) * 100  
(Růčková, 4. Vyd., s. 58) 
 
Ukazatelé rentability vycházejí z následujících vzorců: 
a) ROA = (EBIT/ Celkový vložený kapitál) * 100 (CzechInvest, online, 2015a) 
b) ROE = EAT / Vlastní kapitál  
c) ROS = EAT / Tržby (Růčková, 5. Vyd., s. 148) 
 
Celková zadluženost splňuje v letech 2013 a 2014 podmínku ≤ 85 % a žadatel tak obdržel 
plný počet bodů. Velikost zadluženosti je ovlivněna především výší celkových aktiv, která 
převyšuje cizí zdroje více než 3x v obou letech a společnost je tak z pohledu věřitelského 
považována za „důvěryhodnou“.  
Rentabilita aktiv v roce 2013 dosahuje záporné hodnoty, což je způsobeno záporným 
výsledkem hospodaření. V roce 2014 hodnota ukazatele nabývá kladných hodnot a 
ukazatel tak splňuje podmínky ROA ≥ 2 %.  
Ukazatel Dotace/Aktiva nabývá vyšších hodnot, než je požadováno a žadatel za něj 
neobdržel žádné body. Za vysokými hodnotami tohoto ukazatele stojí výše požadované 
dotace, o kterou žadatel žádá (viz. Tabulka 18). Přestože požadovaná dotace 
několikanásobně převyšuje objem aktiv společnosti, je nutné brát v úvahu délku trvání 
projektu. Ten je rozdělen do pěti etap v celkové délce čtyři roky. Etapizace a vyplácení 
finančních prostředků ex-post7 po konci každé etapy umožní plynulé financování projektu.  
 
EUROSOLAR 
Sdružení EUROSOLAR nebylo založeno za účelem tvorby zisku. Jeho hlavním cílem je 
propagace využívání obnovitelné energie ve všech jejích formách. Příjmy sdružení v letech 
2013 a 2014 jsou tvořeny členskými příspěvky a dary a výdaje sdružení směřují na nutný 
provoz. Sdružení EUROSOLAR nebude připadat zisk plynoucí z prodeje výstupu projektu.  
                                                          
7
 Ex post financování – proplacení výdajů, které příjemce dotace vynaložil (Czechninvest, online, 2016i) 
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5.2.3.2  Výzkumně-vývojová kapacita 
Společnost FACG se bude podílet na hlavním zajištění managementu projektu, koordinaci 
všech výzkumných pracovníků, odborných technologických expertů, konzultantů, 
dodavatelů stavby a akademických partnerů.  
Na spolupráci společnosti s akademickou sférou bude navázáno i u tohoto projektu, 
konkrétně se jedná o Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (zkr. UCEEB), 
které poskytne k dispozici rozsáhlou infrastrukturu potřebnou k testování a zkoušení 
nových materiálů, konstrukcí či aplikací. UCEEB sdružuje špičkové akademiky ze čtyř 
fakult Českého vysokého učení technického v Praze – stavební, strojní, elektrotechnické a 
biomedicínského inženýrství. Tyto subjekty se společně zabývají udržitelností budov. 
Partner UCEEB poskytne moderní laboratorní kapacity s kvalifikovanou obsluhou pro 
řešení výzkumu. Smluvní vztah mezi UCEEB a FACG je zajištěn Smlouvou o smlouvě 
budoucí o vzájemné spolupráci. 
Dalším spolupracujícím partnerem na projektu je zmiňovaná energeticky soběstačná obec 
Kněžice v okrese Nymburk, kde jsou k dispozici vhodné pozemky pro samotnou výstavbu 
prototypu. Kněžice zároveň disponují kontakty, mnohaletou zkušení se zpracováním 
odpadního tepla, lokálním zpracováním odpadů, klíčovými experty v oblasti energetiky, 
což významným způsobem zapadá do technologického řešení projektu Goodvibe. Na 
základě spolupráce bude poskytnuto pro účely tohoto projektu veškeré zázemí pro realizaci 
výstavby prototypového domu včetně pozemku pro výstavbu objektu. 
Další výzkumně-vývojovou kapacitou jsou laboratoře pro vývoj a realizaci projektů 
v prostorách Českého vysokého účetní technické v Praze (dále jen ČVUT). V případě 
potřeby by ČVUT podpořilo tento projekt poskytnutím potřebného přístrojového vybavení 
k výrobě prototypu domu a jeho následné realizaci.  
Případné využití prostor, technologií a zázemí pro přípravu montovatelných modulů, 
poskytne společnosti výzkumné Centrum aplikovaného výzkumu v Dobříši, kde jsou k 
dispozici vhodné prostory a technologie k přípravným pracím na prototypu. 
Sdružení EUROSOLAR nedisponuje vlastními výzkumně-vývojovými kapacitami.  
 
5.2.3.3  Management projektu a organizační zajištění  
 
Management projektu je zajištěn třemi klíčovými osobami, jejichž pracovní náplň a pozice 
vůči projektu přibližuje Tabulka 9.  
35 
 
 
Obrázek 3: Organizační struktura managementu projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
 
Tabulka 9: Management projektu 
Jméno Pozice v projektu Popis práce 
Mgr. Robin Čumpelík – 
jednatel FACG 
Vedoucí projektu 
Zajištění managementu projektu 
ve všech jeho částech - přípravné, 
realizační, certifikační a 
monitorovací fázi projektu  
 
Ing. Mgr. Tereza 
Hoffmannová 
Koordinátorka projektu, 
Finanční manažerka 
projektu 
Poradenská činnost vůči všem 
podmínkám k poskytovateli 
dotaci, koordinace ve všech fázích 
projektu  
 
MgA. Petr Budil 
Hlavní projektant a 
architekt, garant projektu 
Zajištění odborných projekčních a 
architektonických činností při 
vývoji produktu, koordinace a 
odpovědnost za vývoj prototypu 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
 
Mgr. Robin Čumpelík – Je vedoucím projektu a odpovědnou osobou za marketingovou 
stránku projektu, obchodní činnost a koordinaci partnerů. Od roku 2010 pracuje jako 
Vedoucí projektu 
Mgr. Robin Čumpelík 
Koordinátorka projektu a 
 finanční manažerka 
Ing. Mgr. Tereza Hoffmannová 
Hlavní projektant a acrhitekt 
MgA. Petr Budil 
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projektový manažer v oblasti inovativního průmyslu, energetiky a nanotechnologií. 
Účastnil se managementu a rozvoje začínajících projektů, produktů a společností například 
Nano Energies Trade, s.r.o., Creative Gate, s.r.o., Nupharo Park, a.s. 
 
Ing. Mgr. Tereza Hoffmannová - Za své několikaleté působení v oblasti dotačního 
poradenství má rozsáhlé zkušenosti s vedením projektů obdobného charakteru. Jako 
koordinátorka tohoto projektu je odpovědná za administrativní zajištění celého projektu, 
ale také zajištění jeho financování. 
 
MgA. Petr Budil – je autorizovaný architekt ČKA8 a držitel architektonické licence v 
USA - AIA (American Institute of Architetcs). Je vedoucím vývojového střediska, 
odpovědnou osobou za zajištění realizace celého projektu, ale také garantem a hlavním 
nositelem celého projektu. Jako osoba zodpovědná za splnění vytyčených cílů projektu se 
podílí i na nastavení klíčových parametrů nového modelu a zajišťuje technickou a 
materiální stránku projektu.  
 
5.2.4 Odborná způsobilost k řešení projektu 
Odborná způsobilost k řešení projektu je prokazována skrze složení řešitelského týmu a 
výčtem projektů, na kterých se žadatel nebo jeho partneři podílející se na projektu 
v minulosti podíleli v oblasti výzkumu a vývoje. Detailně je pospána v následujících 
podkapitolách.  
5.2.4.1  Složení řešitelského týmu 
Řešitelský tým projektů je sestaven ze třech vzájemně provázaných týmů, mezi které patří 
tým projekční, tým zaměřený na testování a výzkum a realizační tým. Tým je tvořen 
z pracovníků společnosti FACG, sdružení EUROSOLAR a dalších externích pracovníků.  
 
 
 
 
 
                                                          
8
 ČKA = Česká Komora Architektů 
37 
 
Obrázek 4: Schéma fungování řešitelského týmu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
 
Projekční tým: 
Vedle již zmiňovaného Petra Budila tvoří projekční tým také Ing. Jan Bareš, který 
v rámci projektu zastává pozici odborníka na stavebně technické detaily staveb z panelů z 
lisované slámy. 
 
Testování, Výzkum 
Ing. Martin Volf – V rámci projektu se bude podílet na výzkumných a vývojových 
aktivitách v oblasti integrovaného návrhu ekologicky šetrných budov včetně použití 
environmentálně efektivních materiálů nebo celých konceptů budov. Disponuje 
zkušenostmi ve specializované inženýrské činností, poradenství v energetice budov, 
spolupráci na návrzích energetických konceptů budov i přípravě projektové dokumentace.  
 
Ing. Kamil Staněk, Ph.D. – Vědeckovýzkumný pracovník ČVUT v Praze. Zodpovědný za 
provoz experimentálního zázemí. Podílí se na řešení výzkumných projektů v architektuře a 
stavebnictví. 
 
 
Realizační tým 
Ing. Jan Bareš – Odpovědný pracovník za realizaci stavebně technické části projektu a 
konstrukci. Je odborníkem na stavebně technické detaily staveb z panelů z lisované slámy. 
 
Milan Smrž – Zástupce spolužadatele o dotaci sdružení EUROSOLAR. Podílí se na 
realizaci projektu a její analytické části. Od roku 2005 se podílí na projektech instalací 
obnovitelné energetiky v subsaharské Africe. V současnosti se podílí na přípravě 
technologického řešení Goodvibe. 
 
Projekční tým Testování, Výzkum Realizační tým  
38 
 
5.2.4.2  Stručný popis projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v 
minulosti řešených žadatelem  
Ve spolupráci se společností Ekopanely Servis s.r.o. se společnost dlouhá léta věnuje 
rozvoji nové technologie výroby různých druhů panelů lisovaných ze slámy, jak v České 
Republice, tak i na evropském trhu. Vývoj je věnován novým druhům panelů různých 
rozměrů, ale také vývoji staticky nosných panelů, jejichž využití se uplatní ve stavebnictví.  
Společnost FACG se po dobu několika let věnuje vývoji produktu Envilope, což je 
unikátní návrh řešení lehkého obvodového pláště panelového typu na bázi dřeva. Envilope 
může sloužit jako náhrada tzv. Boletických panelů, užívaných na budovách od šedesátých 
let dvacátého století ve Střední a Východní Evropě.  
 
5.2.5 Motivační účinek 
Svůj podnikatelský záměr by chtěla společnost realizovat i bez možnosti získání dotace, 
avšak tato varianta financování projektu s sebou přináší mnohá úskalí.  Finanční 
prostředky společnosti jsou v současnosti omezené a k financování projektu by společnost 
byla nucena využít úvěru. Využití úvěru k financování projektu je detailně přiblíženo 
v Kapitole 5.4.8. 
V případě, že by společnost nezískala podporu z evropských strukturálních fondů, 
realizace projektu by byla posunuta na období 2017 - 2021. S prodlužujícím se termínem 
realizace je spojeno riziko ztráty jedinečnosti projektu. Reálně totiž hrozí, že vývoj 
podobného projektu zahájí jiná společnost. Koncept energeticky soběstačných domů 
nabývá v posledních letech na svém významu a proto je pravděpodobné, že vývojem 
energeticky soběstačného domu v kombinaci s použitím nových technologií, se začnou 
v budoucnosti zabývat i nejrůznější stavební firmy a výzkumné ústavy.  
Dokončení výzkumu a vývoje prototypu domu Goodvibe patří mezi strategický cíl 
společnosti FACG a oddálení jeho realizace by vedlo nejen k nesplnění cíle podniku, ale 
také k nutnosti přesunout vyčleněné lidské zdroje na tento projekt do jiných 
podnikatelských aktivit. Projekt je založen na  významných partnerských spolupracích a 
posunutí realizace by mohlo vzájemné vazby narušit .  Pokud se společnosti podaří dotaci 
získat, je plánován vstup s vyvinutým prototypem na americký trh. Varianta financování 
projektu s dotací a bez dotace je zobrazena na níže uvedeném obrázku: 
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Obrázek 5: Dopady financování projektu s dotací a bez dotace 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
 
5.3 Realizační část podnikatelského záměru 
5.3.1 Cílová náplň projektu 
Cílová náplň projektu je dle klasifikace CZ-NACE zobrazena v Tabulce 10. 
Tabulka 10: CZ NACE kód projektu v souladu s CZ-NACE společnosti ve Výpisu z Registru 
ekonomických subjektů: 
CZ-NACE Název CZ-NACE 
71.1 
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické 
poradenství 
  
Zdroj: Vlastní zpracování, ČSÚ, online, 2016a 
 
Obsah hlavní cílové náplně projektu je rozdělen do třech částí: 
1. Projekční část  
 
- Realizace projektu ve 
stanovených termínech 
- Včasnou realizací projektu 
bude splněn podnikový cíl 
- Zvýšení obratu společnosti 
FACG a její rozvoj 
- Vznik inovativního řešení na 
trhu nulových domů 
- Jistota finančních prostředků a 
nižší finanční zatížení 
společnosti 
 
Varianta s 
dotací 
 
-  Prodloužení realizace 
-  Využití financování projektu 
prostřednictvím úvěru, došlo 
by ke zvýšením nákladů na 
projekt 
-  Výstup projektu nepronikne 
na americký trh z důvodu 
omezenosti finančních 
prostředků 
- Nutnost přesunout vyčleněné 
lidské zdroje  na projekt do 
jiných podnikatelských aktivit 
-  S prodloužením realizace 
reálně hrozí, že konkurence 
přijde s obdobným produktem 
Varianta 
bez dotace 
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2. Realizační část  
3. Certifikační a systémová část  
 
 
Obrázek 6: Schéma rozdělení cílové náplně projektů do jednotlivých částí 
 
Zdroj: Interní materiály podniku, 2015 
 
1. Projekční část 
Cílem této části je vypracování projektu prototypu modulového obytného objektu, který 
bude postavený podle principů indického učení Vastu (cílem Vastu je využít přírodní 
energie a světové strany) a s využitím moderního designu. Obytný objekt bude jedinečný 
svým montovatelným provedením, jehož výstavba bude opakovatelná, přičemž bude 
využito "GoodVibe System"9. Základní modul je možné dále rozšířit o přídavné nástavby, 
které mohou zvýšit obytnou plochu, rozšířit objekt o další funkční prvky nebo přizpůsobit 
celkovou kompozici tak, aby vyhovovala požadavkům konkrétního pozemku.  
 
 
 
 
                                                          
9
 Good Vibe Systems = je kombinací moderního designu, přírodních materiálů a dostupných moderních 
technologií, speciálního konstrukčního řešení, které umožňují zdravé a soběstačné bydlení (Goodvibe, online, 
2015) 
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Obrázek 7: Modulové schéma prototypu objektu znázorňující koncept základního modulu a případné 
rozšíření o navazující moduly 
 
 
 
Zdroj: Interní materiály podniku, 2015 
 
 
Již při výběru pozemku jsou použita určitá pravidla, která usnadňují samotnou výstavbu 
domu. Dalším krokem je samotný návrh objektu. Kombinací učení Vastu se základními 
elementy a dalšími atributy, jako je například orientace pozemku, umístění objektů, 
proporce, rozmístění prostorů v objektu, barevné ladění apod., umožňuje vytvořit 
propracovaný objekt, který svou harmonickou strukturou aktivuje a generuje pozitivní a 
prospěšné vibrace pro uživatele domu. Hlavní výhodnou je efektivnost a udržitelnost 
navrhovaných materiálů, produktů a výrobků použitých v domě. Jedním z hlavních faktorů 
při volbě použitých materiálů je obnovitelnost a recyklovatelnost.  
Celý projekt má být postaven na výborné kombinaci designu, moderních stavebních 
technologií a výběru materiálu s vyšší přidanou hodnotou.  
 
Realizační Část 
Cílem této části bude realizace stavby prototypu prefabrikovaného modulového obytného 
objektu metodou tzv. Design - Build dle připravené projektové dokumentace. Tato metoda 
zajišťuje kontinuitu vývoje v realizaci stavby od návrhu, přes stavbu až po podporu během 
bez problémového užívání objektu. Výsledkem je realizace komplexní služby pro dodání 
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domu, který bude zcela novým stylem bydlení. Každým krokem při realizaci projektu je 
přispíváno k nízkoenergetickému řešení, zvyšování efektivity pro dosažení maximální míry 
soběstačnosti a využívání materiálu, který souvisí s lidským zdravím. (Nrdc.org, online, 
1997)  
Jedním ze základních charakteristických rysů realizace navrhovaného prototypu domu je 
prefabrikace (hromadná výroba stavebních dílů). Cílem projektu je navrhnout a realizovat 
modulární systém, který bude umožňovat přípravy částí objektu mimo stavební pozemek 
ve výrobní hale. 
 
Certifikační a systémová část  
Cílem této části projektu je vyhodnocení a testování realizovaného prototypu a jeho 
certifikování podle standardně používaných certifikačních programů energetické 
úspornosti. Výstupem je získání energetických certifikací, vytvoření systémového 
uceleného postupu jak zajišťovat klientovi služby od návrhu objektu po jeho realizaci, 
včetně podpory soběstačného fungování po realizaci stavby, aktualizací a celkové údržby, 
a vytvoření doprovodného software a databáze technických specifikací. Prototyp objektu 
bude vypracován v několika variantách energetické úspornosti, tak aby odpovídal 
rozdílným úrovním certifikace LEED10 a SBToolCZ11.  
V rámci systémové části se bude jednat o instalaci řídící jednotky a ovládačů nutných k 
řízení hlavní energetické soustavy. Technologické moduly budou navzájem propojeny. 
Primární systém bude řídit a kontrolovat teplo, elektřinu, světlo, vodní hospodářství, 
množství a využití odpadového hospodářství (teplo, voda). 
Chytré technologie jsou dnes integrovány do projektů z nejrůznějších oblastí. Nalézáme je 
v dopravních prostředcích, komunikačních technologií, domácích spotřebičích atd. 
Prototyp domu je koncipován tak, aby vyhovoval návaznosti na prostředí: 
a) vnější - propojení se systémy chytrých obcí, např. sdílení energii do lokální sítě; 
výroby a spotřeby; návaznost domu na infrastrukturu daného místa. 
b) vnitřní - návaznost systému domu například na chytré domácí spotřebiče, možnosti 
dobíjecího zařízení nebo propojení a kompatibilní řešení s některými současnými 
                                                          
10
 LEED = Leadership in Energy and Environmental Design, certifikace budovy poskytující majitelům a 
uživatelům budov známku tzv. Zelené stavby. (Echarris, online, 2014) 
11
 SBToolCZ = Sustainable Building Tool, národní certifikační nástroj, který certifikuje vliv budovy na 
životní prostředí, sociálně kulturní aspekty, funkční a technickou kvalitu, ekonomické aspekty, management 
a lokalitu, ve které je budova umístěna. (SBTool, online, 2016) 
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modely chytrých zařízení smarthome, smartliving či otevřenými aplikacemi pro 
chytré telefony a tablety. 
 
5.3.2 Místo realizace projektu 
Projekt bude realizován v obci Kněžice, č. p 126, PSČ: 289 02, okres Nymburk. Jedná se 
o hospodářsky problémový region definovaný usnesením vlády ČR č. 344/2013 nebo č. 
952/2013. (Czechinvest, online, 2015c) Výzkum a vývoj může probíhat v partnerských 
laboratořích.  
 
Obrázek 8: Mapa místa realizace projektu 
 
 
Zdroj: Mapy.cz, 2016 
 
5.3.3 Výstupy projektu 
 
Výstupem projektu bude prototyp soběstačného obytného domu. Výstupy jednotlivých 
částí projektu jsou rozděleny do třech částí a tématicky odpovídají cílové náplni.  
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Obrázek 9: Schéma částí projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
 
Projektová část  
Hlavním výstupem této části projektu je projektová dokumentace sloužící jako podklad pro 
stavební řízení a dále pak prováděcí dokumentace sloužící jako podklad pro realizaci 
prototypu objektu.  
 
Dílčími výstupy této části projektu jsou:  
- testování a analýza skladeb přírodních stavebních materiálů,  
- výzkum nových možností materiálů - např. statická nosnost panelů z lisované 
slámy, 
- analýza efektivnosti technologických řešení, produktů při jejich uplatnění v praxi, 
- testovací farma pro pokračování spolupráce průmyslových a akademických 
partnerů. 
 
Realizační část 
Hlavním výstupem této části projektu je realizovaný, funkční prototyp modulového 
obytného objektu. Dílčími výstupy této části projektu jsou:  
- ověření postupu realizace stavby metodou design-build, vytvoření opakovatelného 
harmonogramu realizace stavby, 
- vyhodnocení prostorových a mechanizačních potřeb pro výrobu prefabrikovaných 
modulových výrobků, 
- vyhodnocení problémových fází stavby a náročných stavebně technických detailů, 
které mohou ohrozit časový harmonogram nebo rozpočet stavby,  
- vyhodnocení skutečných nákladů stavby, porovnání s navrhovanými stavebními 
náklady, 
Projektová část Realizační část 
Certifikační a 
systémová část 
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Certifikační a Systémová část  
Výstupem této části projektu jsou:  
- certifikace energetické úspornosti objektu v sytému LEED a SBToolCZ, 
- ověření stavebních detailů umožňujících modulové opakovatelné řešení objektu,  
- vypracování srovnávací studie, která si klade za cíl zhodnotit rozdíly stavebně 
technických požadavků a předpisů mezi tuzemským a zahraničním trhem. Zejména 
pak možnost aplikace projektu na trhu v USA a související úpravy projektu tak, aby 
splňoval požadavky místních stavebních předpisů. 
 
5.3.4 Inovativnost připravovaného řešení 
 
Výstup projektu, bude mít zásadní vliv na postavení společnosti především na tuzemském 
trhu.  Obytný dům vytvoří díky kombinaci moderních technologií ve spojení s bydlením 
zcela nový směr bydlení a bude tak vytvořen nový dílčí trh s nulovými domy (spotřeba 
energie nulového domu je kryta vlastními zdroji) v České republice. Do současnosti nebyl 
v České republice vystavěn žádný nulový dům.  
  
Stupeň inovace výsledku projektu  
Vzhledem k charakteru projektu, lze vývoj nového prototypu obytného domu, považovat 
za inovaci 8. řádu. Pro zařazení výstupu projektu k příslušnému řádu inovace, byla použita 
stupnice řádu inovací dle prof. Valenty.  Jedná se tedy o kvalitativní inovaci, díky níž se 
mění princip technologie. 
 
Tabulka 11: Stupeň inovace výsledku projektu 
 
Řád inovace 8.  
Označení inovace Rod 
Co zůstává 
zachováno 
Příslušnost ke kmeni – Využity jsou ekologické stavební materiály, 
jako jsou např. OSB desky, izolace z recyklovaného pěnového skla 
nebo tepelná minerální izolace bez formaldehydu Knauf Ecose. 
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Co se mění Princip technologie – Good Vibe je díky kombinaci použití indického 
učení VASTU s moderním designem při využití nejnovějších 
technologií novou stavební technologií. Technologie Goodvibe je 
cestou, jak zvýšit technologickou úroveň v oblasti bydlení.  
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
 
5.3.5 Způsobilé výdaje projektu  
Způsobilé výdaje projektu jsou zde uvedeny v členění na 5 základních etap projektu. 
Podrobný popis jednotlivých etap je uveden v kap. 5.3.6 Harmonogram a etapy projektu. 
Způsobilé výdaje jsou dále rozděleny mezi hlavního žadatele (společnost FACG) a 
spolužadatele (Eurosolar). Velikost výdajů v jednotlivých etapách se odvíjí od délky etapy 
a rozsahu a druhu výzkumných aktivit.  
 
Tabulka 12: Náklady na služby poradců, expertů a studie 
Náklady na 
služby poradců, 
expertů a studie  
1. etapa         
(2 měsíce) 
2. etapa         
(6 měsíců) 
3. etapa             
(12 měsíců) 
4. etapa                 
(10 měsíců) 
5. etapa              
(18 měsíců) 
FACG 
Průmyslový 
výzkum 
0 11.840 18.500 34.000 30.800 
Experimentální 
vývoj 
0 18.920 28.100 48.800 38.200 
EUROSOLAR 
Průmyslový 
výzkum 
0 13.060 14.400 21.000 2.6400 
Experimentální 
vývoj 
0 17.180 16.800 37.200 36.600 
Zdroj: Vlastní zpracování, interní materiály podniku, 2016 
 
Tabulka 13: Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby 
Náklady na 
smluvní výzkum 
a konzultační 
služby 
1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 5. etapa 
FACG 
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Průmyslový 
výzkum 
0 27.200 34.000 76.000 169.260 
Experimentální 
vývoj 
0 26.500 37.000 97.120 185.600 
EUROSOLAR 
Průmyslový 
výzkum 
0 13.700 24.000 48.900 120.000 
Experimentální 
vývoj 
0 24.500 34.600 99.680 149.200 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů podniku, 2016 
  
Tabulka 14: Náklady na materiál 
Náklady na 
materiál 
1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 5. etapa 
FACG 
Průmyslový 
výzkum 
0 6.200 60.640 156.800 466.400 
Experimentální 
vývoj 
0 6.200 88.700 151.800 1.300.000 
EUROSOLAR 
Průmyslový 
výzkum 
0 3.200 26.250 21.400 60.600 
Experimentální 
vývoj 
0 3.200 43.400 77400 620.000 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů podniku, 2016 
 
Náklady na služby poradců, expertů a studie; smluvní výzkum a konzultační služby; a 
materiál byl určen na základě oborných kalkulací společnosti FACG a EUROSOLAR, 
které vycházely z tržních cen.  
Přehled měsíčních mzdových nákladů zobrazuje Tabulka 15, která poskytuje přehled 
úvazků jednotlivých členů řešitelského týmu. Mzdy jsou stanoveny dle klasifikace 
zaměstnání CZ-ISCO na základě mediánu hrubé měsíční mzdy za (vycházeno je z mezd v 
3. čtvrtletí roku 2015) s ohledem na výši úvazku.  
 
Tabulka 15: Přehled měsíčních mzdových nákladů 
Jméno Úva
zek 
Pracovní náplň Typ 
zaměstna
neckého 
Kód zaměstnání CZ-
ISCO 
Medián 
hrubé 
měsíční 
Hrubá 
mzda 
měsíční 
Super 
hrubá 
mzda v 
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poměru mzdy v 
Kč 
v Kč Kč 
FACG 
Mgr. Robin 
Čumpelík 
0,5 Vedoucí 
projektu 
Pracovní 
smlouva 
2422 – Specialisté 
v oblasti strategie 
(ČSÚ, online, 2016b) 
39.059 19.530 26.170 
Ing. Mgr. 
Tereza 
Hoffmannov
á 
0,25 Koordinátork
a projektu, 
Finanční 
manažerka 
projektu 
DPČ 1211 - Řídící 
pracovník útvaru 
kalkulací, cen, rozborů, 
plánování (ČSÚ, 
online, 2016c) 
60.621 15.156 / 
MgA. Petr 
Budil 
0,5 
 
Hlavní 
projektant a 
architekt, 
garant 
projektu 
Pracovní 
smlouva 
2142 - Inženýr 
projektant budov 
(ČSÚ, online, 2016d) 
30.855 15.428 20.674 
Ing. Martin 
Volf 
0,5 Vědeckovýz
kumná 
činnost 
DPČ 2111 - Vědecký 
pracovník v oborech 
fyzikálních (ČSÚ, 
online, 2016e) 
40.666 20.333 / 
Ing. Kamil 
Staněk, 
Ph.D. 
0,5 Vědeckovýz
kumná 
činnost 
DPČ  2310 - Vědecký 
pracovník na vysoké 
škole (ČSÚ, online, 
2016f) 
34.160 17.080 / 
EUROSOLAR 
Ing Jan 
Bareš 
0,5 Realizace 
technické 
části projektu 
DPČ 2142 - Specialista 
technického rozvoje ve 
stavebnictví (ČSÚ, 
online, 2016g) 
30.855 15.428 / 
Milan Smrž 0,25 Technická a 
analytická 
podpora 
projektu, 
dohled nad 
realizací 
DPČ 3313 - Odborný 
pracovník kalkulací, 
cen, nákladů (ČSÚ, 
online, 2016h) 
26.464 13.232 / 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z mpsv.cz, 2016 
 
Celkové mzdové náklady v jednotlivých etapách vyplývají z počtu zapojených pracovníků 
a délky etapy. Detailní mzdový rozpočet celého projektu je znázorněn v Tabulce 16.  
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Tabulka 16: Rozpočet mzdových nákladů v jednotlivých etapách projektu 
Jméno /Mzdové 
náklady 
Pracovník 
zapojen 
v 1. etapě 
1. etapa (2 
měsíce) 
Pracovník 
zapojen 
v 2. etapě 
2. etapa (6 
měsíců) 
Pracovník 
zapojen 
ve 3. Etapě  
3. etapa 
(12 měsíců) 
Pracovník 
zapojen 
ve 4. etapě 
4. etapa 
(10 měsíců) 
Pracovník 
zapojen 
v 5. etapě 
5. etapa 
(18 měsíců) 
FACG 
Mgr. Robin Čumpelík ano 52.340 ano 157.020 Ano 314.040 ano 261.700 ano 471.060 
Ing. Mgr. Tereza 
Hoffmanová 
ano 30.312 ano 90.936 ano 181.872 ano 151.560 ano 272.808 
MgA. Petr Budil ano 41.348 ano 124.044 ano 248.088 ano 206.740 ano 372.132 
Ing. Martin Volf ne / ano 121.998 ano 243.996 Ne / ne / 
Ing. Kamil Staněk, 
Ph.D. 
ne / ano 102.480 ano 204.960 Ne / ne / 
Mzdové náklady 
celkem 
  
       124.000 
  
       596.458 
  
1.192.956 
  
620.000 
  
1.116.000 
Eurosolar 
Ing Jan Bareš ne / ne / ne / ano 154.280 ano 277.704 
Milan Smrž 
 
ne / ne / ne / ano 132.320 ano 238.176 
Mzdové náklady 
celkem 
 /  /  /     286.600  515.880 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
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Na základě omezení v podobě maximální celkové výše ostatních režií, které nesmí 
překročit 15 % z položky Mzdy a pojistné (podmínka Výzvy), byl vypočten horní limit 
pro ostatní režie.  Pronájem budovy byl s Obcí Kněžice dohodnut za smluvní částku ve 
výši 5.000,-Kč za měsíc, úklid prostor je vyčíslen na částku 600,-Kč/měsíc a pro účely 
projektu budou hrazeny vedoucímu projektu náklady na telefon (částka 750Kč/měsíc). 
Zbytek ostatních režií tvoří prémie pro řešitelský tým. Ty jsou stanoveny jako rozdíl 
mezi horním limitem rozpočtu a výše uvedenými ostatními výdaji. Celkové ostatní režie 
budou mezi Hlavního žadatele a spolužadatele o dotaci rozděleny v poměru 80:20. 
Tento poměr byl stanoven dle míry zapojení žadatele a spolužadatele do projektu. 
 
Tabulka 17: Rozpočet Ostatních režií 
Zdroj: Vlastní zpracování, interní podklady společnosti FACG, 2016 
Kompletní souhrnný rozpočet Žádosti o podporu včetně výpočtu dotace tvoří Přílohu 4 
diplomové práce. Mzdové náklady a ostatní režie jsou rozděleny mezi průmyslový 
výzkum a experimentální vývoj v poměru 60:40. Projekt zahrnuje účinnou spolupráci 
Ostatní režie 1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 5. etapa 
FACG 
Limit (15 %) 
z položky Mzdy 
a pojistné 
18.600 89.469 178.943 93.000 167.400 
Pronájem 
budovy 
10.000 30.000 60.000 50.000 90.000 
Zaměstnanecké 
odměny 
5.900 51.371 102.743 29.500 28.100 
Administrace 
výběrového 
řízení 
/ / / / 25.000 
Úklid prostor 1.200 3.600 7.200 6.000 10.800 
Telefony 1.500 4.500 9.000 7.500 13.500 
Eurosolar 
Limit (15 %) 
z položky Mzdy 
a pojistné 
/ / / 42.900 77.382 
Zaměstnanecké 
odměny 
/ / / 42.900 52.382 
Administrace 
výběrového 
řízení 
/ / / / 25.000 
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mezi členy konsorcia12 a hlavní žadatel je dle Doporučení 2003/361/ES klasifikován 
jako malý podnik. Platí tedy, že procentuální podpora je v případě experimentálního 
výzkumu 80 % a u experimentálního vývoje je to 60 %. (Czechinvest, online, 2014e) 
Tabulka 18: Výpočet dotace  
 FACG EUROSOLAR   
 Způsobilé 
výdaje 
% Dotace Způsobilé 
výdaje 
% Dotace ZV celkem Dotace 
celkem 
Průmysl
ový 
výzkum 
4.113.656 80 3.290.925 1.130.657 80 904.526 5.244.313 4.186.460 
Experim
entální 
vývoj 
4.029.490 60 2.417.694 1.586.445 60 951.867 5.615.935 3.369.561 
Výzkum 
a vývoj 
celkem 
8.143.146  5.708.619 2.717.102  1.856.393 10.860.248 7.565.011 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě tabulky pro výpočet dotace v Předběžné žádosti, 
2015 
5.3.6 Harmonogram a etapy projektu 
Etapy projektu lze rozdělit ve vazbě na jednotlivé zlomové fáze výzkumu a vývoje. 
Detailní popis jednotlivých aktivit je uveden v kap. 5.3.1 Cílová náplň projektu. 
Rozpočet pro jednotlivé etapy projektu jsou detailně uvedeny v kapitole 5.3.5 Způsobilé 
výdaje projektu. 
Časový harmonogram projektu: 
Předpokládané zahájení realizace projektu: 06/2016 
Předpokládané ukončení realizace projektu: 05/2020 
Doba trvání realizace projektu v měsících: 48 
  
1. Etapa projektu - Příprava projektu (doba trvání od 06/2016 do 07/2016) 
Celkové způsobilé výdaje 1. etapy:  156.000,-Kč 
Tato část projektu bude zahrnovat zejména přípravu dat, technologických podkladů a 
studií, koordinace zúčastněných organizací a subjektů a formulování dílčích vývojových 
                                                          
12
 Splněna podmínka dle Nařízení Komise č. 651/2014, kdy se jedná o účinnou spolupráci, pokud je jeden 
z podniků malým nebo středním podnikem (Czechinvest, online, 2015f) 
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cílů. Výstupem této etapy projektu bude zpráva, jejíž obsahem bude dokumentace a 
analýza výše zmíněných částí.  
 
2. Etapa projektu - Návrh a výzkum (doba trvání 08/2016 do 01/2017) 
Celkové způsobilé výdaje 2. etapy: 967.627,-Kč 
Tato část projektu bude zahrnovat zejména zpracování projektové studie, analýzu 
navrhovaných materiálů energeticky soběstačných technologií a stavebně technických 
detailů a vyhodnocení 3D modelu navrhovaného objektu. Výstupem této etapy projektu 
bude Studie projektu prototypového objektu, technická zpráva a 3D model.  
 
3. Etapa projektu - Projekce, výzkum a testování, Povolovací řízení (doba trvání  
od 02/2017 do 01/2018) 
Celkové způsobilé výdaje 3. etapy: 1.818.579,-Kč 
Tato část projektu zahrnuje zhotovení projektovou dokumentace, která bude sloužit jako 
podklad pro povolovací řízení k realizaci projektu. Současně bude v této fázi projektu 
provedeno testování stavebních konstrukcí a materiálů, ověřeno řešení stavebně 
technických detailů a připraven podrobnější rozpočet odhadu nákladů na realizaci 
projektu včetně zpřesnění ceny finálního produktu. Projekt bude následně projednán ve 
stavebním řízení s dotčenými orgány státní správy a se zúčastněnými organizacemi. Do 
projektové dokumentace budou provedeny případné změny podle vyjádření 
zúčastněných subjektů. Výstupem této etapy projektu bude projektová dokumentace a 
obdržené stavební povolení v Obci Kněžice.   
 
4. Etapa projektu - Prováděcí dokumentace, příprava realizace (doba trvání 
02/2018 do 11/2018) 
Celkové způsobilé výdaje 4. etapy: 1.938.880,-Kč 
Prováděcí dokumentace bude vycházet ze schválené projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení. Výstupem této etapy projektu bude prováděcí dokumentace 
a dokumentace přípravy realizace.  
 
5. Etapa projektu - Realizace, Certifikace, Vyhodnocení (doba trvání od 12/2018 do 
05/2020) 
Celkové způsobilé výdaje 5. etapy: 5.979.162,-Kč 
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Realizace stavby bude probíhat souběžně ve dvou hlavních fázích:  
a) Realizace spodní stavby  
b) Realizace modulového prefabrikovaného objektu - Souběžně s realizací 
spodní stavby bude probíhat realizace prefabrikovaného modulového objektu. V 
této realizační části stavby budou dílensky připraveny jednotlivé moduly, 
zařizovací předměty, instalace technologického vybavení. Prefabrikovaný 
modulový objekt bude transportován na místo stavby a osazen na konstrukci 
spodní stavby. Dále pak bude provedena montáž dílčích systémů, úprava 
pozemku a kompletace stavby. 
 
5. etapa bude zakončena certifikací stavby v systému LEED a SBTool a bude zahrnovat 
zejména vyhodnocení stavebně technických dat stavby (termovize a tepelně izolační 
detaily, zvukově izolační detaily, odolnost proti povětrnostním vlivům, atp.), přípravu 
software a posouzení zvolených stavebně technologických postupů. Tato část projektu 
bude zahrnovat zejména vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 
testování a vyhodnocení funkčnosti technologických zařízení a vybavení, úpravy detailů 
a stavebně technického řešení.  Zároveň součástí této fáze bude aktualizace a 
zapracování nejnovějších technologií a postupů vzniklých během vývoje projektu do 
projektové dokumentace.  
Výstupem této etapy projektu bude postavený prototyp modulového obytného objektu, 
certifikace LEED a SBToolCZ, vyhodnocení a analýza dat, dokumentace skutečného 
provedení stavby a finální dokumentace prototypu. Kompletní harmonogram projektu je 
zobrazen na Obrázku 10.  
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Obrázek 10: Harmonogram projektu 
  
2016 2017 2018 2019 2020 
Etapa Činnosti XI XII XIII IV V VI VII I II III IX X XI XII XIII IV V VI VII I II III IX X XI XII XIII IV V VI VII I II III IX X XI XII XIII IV V VI VII I II III IX X 
1.  Příprava dat, technologických podkladů a studií     
     
  
           
  
         
  
                 
  
  Koordinace subjektů projektu     
     
  
           
  
         
  
                 
  
  Formulace dílčím výzkumných cílů 
 
  
     
  
           
  
         
  
                 
  
2.  Analýza stavebních materiálů 
 
        
  
  
           
  
         
  
                 
  
  Vytvoření 3D modelu navrhovaného objektu 
 
  
   
      
           
  
         
  
                 
  
3.  Vyhotovení projektové dokumentace 
 
  
     
    
          
  
         
  
                 
  
  Testování stavebních konstrukcí a meteriálu 
 
  
     
  
 
  
         
  
         
  
                 
  
  Ověření řešení stavebně technických detailů  
 
  
     
  
 
  
         
  
         
  
                 
  
  Rozpočet nákladů a zpřesnění ceny obytného domu 
 
  
     
  
  
  
        
  
         
  
                 
  
  Povolovací řízení  
 
  
     
  
   
                  
         
  
                 
  
4.  Vyčíslení ceny obytného domu 
 
  
     
  
           
    
        
  
                 
  
  Vytvoření dokumentace k přípravě realizace 
 
  
     
  
           
  
 
    
      
  
                 
  
  Výběr zhotovitele stavby 
 
  
     
  
           
  
   
              
                 
  
5.  Realizace spodní stavby domu 
 
  
     
  
           
  
         
          
             
  
  Realizace modulového prefabrikovaného objektu  
 
  
     
  
           
  
         
  
 
            
          
  
  Vyhodnocení stavebně technických dat stavby 
 
  
     
  
           
  
         
  
      
    
         
  
  Příprava software 
 
  
     
  
           
  
         
  
        
    
       
  
  Posouzení zvolených stavebně tech. Postupů     
     
  
           
  
         
  
         
  
       
  
  Certifikace LEED a SBToolCZ     
     
  
           
  
         
  
          
                
  Vypracování projektové dokumentace                                                                                                 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016
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5.3.7 Zajištění práv duševního vlastnictví 
Žadatel počítá s ochranou průmyslového vzoru (či průmyslových vzorů) jako způsobu 
právní ochrany designu projektu Goodvibe. (upv, online, 2008a) Podle vymezení 
zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, § 1 odst 1., se za průmyslový 
vzor považuje vzhled výrobku nebo jeho části, spočívajících ve znacích linií, obrysů, 
barev, tvarů, materiálů nebo zdobení výrobku. Projekt Goodvibe tuto definici splňuje. 
(upv, online, 2008b) 
Žadatel dále využije dalších nástrojů na ochranu projektu - patentovou ochranu 
“technologických modulů” projektu a principu “Goodvibe system”. Princip mezinárodní 
ochrany bude konzultován s právními zástupci specializujícími se na patentovou 
ochranu v České republice, Evropské unii a Spojených státech amerických. 
Výsledný produkt Goodvibe bude chráněn také právním nástrojem ochranné známky, 
který pomůže identifikovat hlavní produkt i veškeré dílčí výrobky, služby a 
marketingové nástroje projektu Goodvibe. Předpokládá se, že dojde ke splnění 
podmínek stanovených právním předpisem Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, dle 
kterého je za ochrannou známku považováno jakékoliv označení schopné grafického 
znázornění, tvořené slovy, barvami, číslicemi, frázemi nebo logem a jeho účelem je 
rozlišení výrobků nebo služeb. Smyslem známkové ochrany je ochrana obchodní 
značky (respektive jejich symbolů). (upv, online, 2008c) 
 
Základní ochrana projektové dokumentace po ukončení tohoto projektu: 
a) Projektová dokumentace včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem v 
souladu s autorským zákonem.  
b) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení 
(specifikací) zůstávají ve vlastnictví žadatelů.  
c) Žadatelé jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv 
formě zachycené na jakémkoliv nosiči.  
 
Jednotlivá práva duševního vlastnictví po ukončení projektu budou rozděleny mezi 
společnost FACG a sdružení EUROSOLAR následovně: 
a) Technologické specifikace trvale užitelných zdrojů energie náleží sdružení 
Eurosolar. 
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b) Výstupy výzkumu a vývoje, které souvisejí s odpadním zpracováním tepla, 
elektrické energie a dalších zdrojů, které lze lokálně sdílet, náleží sdružení 
Eurosolar. 
c) Celkový koncept modulového obytného objektu náleží společnosti FACG. 
d) Stavebně technologické postupy, technická dokumentace a detaily stavby náleží 
společnosti FACG. 
e) Návrh strategie marketingové a obchodní strategie náleží společnosti FACG.  
 
5.3.8 Udržitelnost projektu 
Udržitelnost projektu bude zajištěna následujícími opatřeními:  
 
Personální udržitelnost projektu 
Projekt je úzce specializován, proto případná náhrada členů týmu bude řešena přes 
smluvené partnery. Pokud by bylo nutné obsadit nové pracovní pozice pro potřeby 
projektu, využije společnost opět smluvních vztahů s partnery, kteří disponují 
potřebnými personálními kapacitami.  
 
Finanční udržitelnost projektu 
Odhad realizačních výdajů projektu bude zpřesňován postupně s vývojem projektu. 
Součástí odhadovaných výdajů za materiál; služby poradců, expertů a studie; smluvní 
výzkum a konzultační služby, je finanční rezerva 5 %. Rezerva bude v případě nutnosti 
použita na pokrytí nečekaných výdajů způsobených nepředvídatelnými okolnostmi.    
V případě nutnosti bude udržitelnost projektu zajištěna finančním úvěrem. Poskytnutí 
úvěru bude předjednáno v přípravné fázi projektu, viz. kap. 5.4.8. 
 
5.4 Popis projektového potenciálu 
V této kapitole žadatel přiblíží potenciál projektu prostřednictvím rozboru marketingové 
strategie.  
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5.4.1 Marketingová strategie žadatele a tržní potenciál projektu 
Prvním krokem k analýze marketingové strategie žadatele je vypracování marketingové 
situační analýzy.  
5.4.1.1 Marketingová situační analýza 
PESTLE ANALÝZA 
Politické aspekty 
V souladu s politikou EU se ČR zavázala ke zvyšování své konkurenceschopnosti 
prostřednictvím investic do výzkumu a vývoje. V současnosti jsou průměrné výdaje na 
výzkum a vývoj v ČR srovnatelné se členskými zeměmi EU, počet patentů je však 
nízký a usiluje se o jejich zvýšení. Projekt předpokládá patentovou ochranu systému 
Goodvibe a napomáhá tak plnit cíle, které si ČR klade v oblasti výzkumu a vývoje. 
(czso, online, 2015i)  
 
Ekonomické aspekty 
V současné době dochází v České republice, ale i v zahraničí, k postupnému 
odstraňování následků hospodářské krize. První dopady světové hospodářské krize byly 
zaznamenány v roce 2007 a po dlouhých letech krize je nyní zaznamenán pomalý 
ekonomický růst. Oficiální materiály od České národní banky pro zatím v ČR predikují 
ekonomický růst. Současně by mělo docházet k poklesu nezaměstnanosti, zvyšování 
mezd a růstu spotřeby. (čnb, online, 2015)  
Situace v českém stavebnictví se po krizi zlepšuje, očekává se růst soukromých investic 
do výstavby nemovitostí. Stavebnictví je v českém prostředí závislé na výši veřejných 
investičních výdajů a na finančních zdrojích z evropských fondů. Předpokládaný růst 
soukromých investic bude mít vliv i na uplatnění výstupu tohoto projektu. (czso, online, 
2015j) 
Dalším důležitým ekonomickým aspektem, který má vliv na projekt, jsou výdaje na 
výzkum a vývoj, které zaznamenaly za rok 2015 v ČR prudký vzrůst. V porovnání 
s rokem 2014 se jedná o meziroční nárůst o 10 %. Zvyšující se investice a podpora 
výzkumu a vývoje jsou impulsem pro vznik nových projektů a jejich realizaci. (czso, 
online, 2015i) 
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Sociální aspekty 
Hlavní skupinou, u které se předpokládá zájem o výstavbu obytného domu, jsou 
spotřebitelské trhy. Obecně lze říci, že česká populace stárne a potýká se s nízkou 
porodností. Tento fakt se odráží i na průměrné velikosti domácnosti, která se snižuje. 
Tento trend bude mít vliv zejména na poptávanou velikost obytného domu. Předpokládá 
se, že nejvíce poptávané budou varianty A a B domu. Tyto varianty nabízejí nízký počet 
přídavných modulů k domu. 
Dalším trendem je zvyšující se celkový počet domácností. S rostoucím počtem 
domácností lze předpokládat, že bude docházet ke zvyšujícímu se počtu stavebních 
povolení (mpsv, online, 2016) 
 
Technické a technologické aspekty 
Zvyšování technologických nároků, inovace, rychlý vývoj technologií, jsou témata, 
kterým musí každý podnik věnovat pozornost, aby byl dostatečně konkurenceschopný. 
Společnost FACG zvolila strategii diverzifikace, které je dosaženo použitím 
jedinečných technologií v kombinaci s dalšími prvky. Jedinečnosti projektu z hlediska 
technologického je dosaženo prostřednictvím zvolených stavební technologie Design – 
Build (viz. Kapitola 5.3.1) a stavebních materiálů, jako je např. recyklované pěnové 
sklo, panely z lisované slámy, tepelná minerální izolace bez formaldehydu. 
Technologické aspekty je nutné zohledňovat během všech fází projektu.  
 
Legislativní aspekty 
Evropské směrnice vyžadují, aby výstavba nových domů od r. 2021 splňovala 
požadavek minimální spotřeby energie. Od 1. 1. 2021 tak budou v souladu s evropskou 
legislativou stavěny v ČR pouze pasivní nebo nulové domy. 
Již od roku 2012 přijaly členské státy EU legislativní změny, které zajišťují u 
novostaveb minimální náklady na jejich vytápění. Spotřeba tepla na vytápění u 
novostaveb nesmí být vyšší než 50 kWh/m² a rok, což splňují nízkoenergetické domy. 
Všechny novostavby v současnosti musí disponovat certifikátem energetické náročnosti 
budov. Tyto legislativní aspekty bere v úvahu i tento projekt. Vývoj prototypu domu by 
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měl být dokončen před začátkem roku 2021 a uvedení obytného domu na trh je tak 
načasované s ohledem na platnost legislativy.  
Pro projekt je důležitá také patentová ochrana, která je vymezena zákonem č. 527/1990 
Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. Změna znění 
zákona není předpokládána. (výzkum, online, 2015b) 
Dalším důležitým zákonem, který může projekt ovlivnit, je Zákon č. 207/2000 Sb., o 
ochraně průmyslových vzorů. V současné době se nepředpokládá, že by byl tento zákon 
v budoucnosti změněn. 
 
Ekologické aspekty 
Zvyšující se důraz na ekologii produktů je obecný trend současnosti. Projekt výstavby 
obytného prototypu domu volí k realizaci takové materiály, které jsou ekologické. 
Typickou vlastností zvolených materiálů je jejich recyklovatelnost. Dalším důležitým 
ekologickým aspektem je energetická soběstačnost domu, která vedle úspor finančních 
prostředků představuje šetrnost k životnímu prostředí.  
 
Porterův model pěti sil 
Stávající konkurence 
V současné době neexistuje na českém trhu přímá konkurence, která by přicházela s 
takto komplexním řešením. Díky jedinečnosti a unikátnosti produktu ve spojení se 
systémem Goodvibe je produkt řazen mezi tzv. nulové domy, jejichž výstavba zatím 
nebyla v ČR zahájena.  
  
Potenciální noví konkurenti 
Pokud budou v úvahu brány všechny aspekty modulu domu včetně poskytovaných 
služeb, lze mezi potenciální konkurenci zařadit úzce specializované stavební firmy, 
které dokážou svým zákazníkům šíři těchto služeb a individuální přístup včetně 
variabilního řešení nabídnout.  Většina velkých českých stavebních firem nenabízí na 
spotřebitelském trhu takto individuální přístup ke stavebnímu řešení domu. 
V současnosti se na trhu pohybuje velký počet stavebních firem, které nabízejí 
katalogová řešení domu. Toto stavební řešení však nemusí být vždy vhodné s ohledem 
na daný pozemek. Důležitým charakterem produktu Goodvibe je právě komplexnost a 
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preciznost architektonického, technologického, dodavatelského řešení a následné 
aktualizace technologií a servis domu. Je nutné poznamenat, že v současné době není na 
českém trhu zaznamenáno, že by se výzkumu a vývoji domu s obdobnými vlastnostmi 
věnoval jiný podnik. (Interní materiály, 2015) 
 
Hrozba substitutů 
Prototyp obytného domu vyniká spojením moderních technologií a „zdravého bydlení“. 
Pokud není brán v úvahu fakt, že pro zákazníka je toto propojení důležité a bude ho 
zajímat pouze aspekt zdravého bydlení, lze za substituty prototypu domu lze považovat: 
a) Dřevostavby - V některých provedeních a nabídkách jsou nabízeny jednoduše 
montovatelné dřevostavby z předem připravených částí. Používají se ovšem v 
nich tradiční stavební materiály, které nemají environmnentální charakter. 
Některé produkty na trhu se dokonce pod záštitou dřevostavby prezentují jako 
ekologické, ale dle certifikačních standardů Leed nebo nástroje SBToolCZ 
nemohou přísnou certifikací projít.  
Naproti tomu připravovaný prototyp domu jde zcela vlastní cestou, kde je 
kladen důraz na zdraví obyvatel, souznění stavby s okolní přírodou či dokonalé 
využití designu. Hlavní výhodou je komplexní technologické řešení pomocí 
integrovaných technologický modulů, které projekt naprosto odlišuje od 
ostatních produktů na trhu. 
b) Nízkoenergetické domy, pasivní domy a stavby - Při požadavku na kvalitní 
objekt je výstavba těchto domů na finance, čas i organizaci přibližně stejně 
náročná jako bude výstavba energeticky soběstačného obytného domu, který je 
předmětem výzkumu tohoto projektu. Společnosti neposkytují k výstavbě domu 
komplexní služby, což přináší koncovým zákazníkům náklady a nepříjemnosti 
navíc. Dodatečné náklady, které je nutné vynaložit k plynulému provozu domu, 
způsobují konečné zvýšení ceny domu. U levnějších variant nízkoenergetických 
domů není nízká spotřeba energií postavena na environmentálních základech, 
ale spíše využití nejrůznějších chemických stavebních materiálů, které však 
nejsou šetrné k životnímu prostředí. Tyto materiály jsou levné a je tak docíleno 
co nejnižších cen a přitom možnost prezentace moderního bydlení.  
Projekt modulového soběstačného domu jde naopak cestou zcela nových a 
nekompromisních řešení, kde je hledána rovnováha mezi kvalitou materiálu, 
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funkcí soběstačnosti a uživatelské hodnoty i cenové dostupnosti v porovnání 
s těmito substituty. Moduly budou připravovány v různém provedení a 
vybavenosti, aby mohly plnit funkci kvalitního a zdravého bydlení pro různé 
cílové skupiny zákazníků. (Interní materiály podniku, 2015) 
c) Alternativní stavby - Stavby, které používají řadu přírodních zdravých 
materiálů a tradičních stavebních postupů. Tyto stavby však často mají velmi 
nízký rozpočet stavebních nákladů, což způsobuje nedostatečné řešení některých 
stavebních detailů a svádí ke krátkodobým řešením. Tento přístup zapříčiňuje 
krátkou životnost těchto staveb, což ve výsledku vede k četným změnám a 
úpravám. Alternativní stavby se nadále často vyznačují nedostatkem účasti osob 
způsobilých ke stavebně odborné činnosti a osob odborně způsobilých k 
autorizaci staveb. Tato skutečnost může způsobovat stavebně technické a jiné 
problémy od počátku návrhu stavby až po realizaci. Mezi tyto potenciální 
komplikace patří nedostatečné dimenzování statických konstrukcí, potenciální 
problémy s vlhkostí, časová náročnost staveb prováděných svépomocí díky 
nízkému rozpočtu a v neposlední řadě také výstavbu prováděné “načerno”.  
Prototyp navrhovaného modulového objektu svým komplexním přístupem 
nabízí výhody použití tradičních stavebních materiálů jako je sláma, jíl, dřevo 
apod. Zároveň však propojuje oblast přírodního stavitelství s nejmodernějšími 
stavebními technologiemi a postupy. Tyto postupy aplikuje metodou design-
build a prefabrikováním objektu což celkově usnadňuje výslednou realizaci 
zdravého přírodního a zároveň soběstačného obytného domu. (interní materiály 
podniku, 2015) 
 
Smluvní síla dodavatelů 
Dodání hlavních stavebních dílů bude zajištěno společností Ekopanely Servis s.r.o., 
která je dlouholetým partnerem společnosti FACG. Obchodní podmínky mezi těmito 
partnery budou definovány partnerskou smlouvou. Nevýhodou soustředění veškerých 
činností do rukou jednoho dodavatele je nárůst vzájemné závislosti mezi dodavatelem a 
odběratelem.  
 
62 
 
 
 
Smluvní síla odběratelů 
Společnost FACG předpokládá, že výstup projektu najde využití především na 
spotřebitelských trzích, v ojedinělých případech na trhu organizací. Dále je 
předpokládáno, že počet staveb prototypu domu v prvních letech po ukončení výzkumu 
a vývoje se bude pohybovat v jednotkách, maximálně desítkách kusů ročně. Produkt 
bude dle harmonogramu uveden na trh v roce 2020. Prototyp domu jako produkt nebude 
masově propagován. Důvodem je zachování individuálního přístupu k zákazníkovi a 
udržení jedinečnosti produktu včetně návazných služeb. Konečný spotřebitel nebude 
mít silnou vyjednávací pozici s ohledem na jedinečnost, unikátnost a exkluzivitu řešení 
domu. Společnost FACG předpokládá, že po přesné kalkulaci nákladů na výstavbu 
domu, budou stanovena cenová rozpětí pro jednotlivé nabízené varianty prototypu 
domu.  
SWOT analýza 
Vnitřní a vnější faktory ovlivňující projekt jsou shrnuty na Obrázku 11.  
Obrázek 11: SWOT analýza projektu 
Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 
- Propojení nových technologií se 
„zdravým bydlením“ 
- Kvalitní testovací a zkušební 
zázemí. 
- Zkušenosti společnosti se stavebně 
technickými postupy a 
certifikacemi energetické 
úspornosti na evropském trhu. 
- Odborná způsobilost řešitelského 
týmu, podpora vědecko-
výzkumnými pracovníky. 
- Obchodní vazby členů týmu na 
- Technologická náročnost propojení 
energeticky úsporných systémů.  
- Finanční náročnost některých ze 
zařízení a vybavení domu 
- Současná finanční situace 
společnosti FACG.  
- Klíčové osoby řešitelského týmu 
jsou těžce nahraditelné.  
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zahraniční trhy. 
- Detailně rozpracovaný 
marketingový mix výstupu 
projektu 
- Zahájení projektu (výzkumu a 
vývoje prototypu domu) 
s dostatečným časovým předstihem 
- Průběžná aktualizace projektové 
dokumentace 
- Testování nových možností a 
využití některých ekologických 
materiálů 
- Vývoj produktu v několika 
variantách. 
Příležitosti (O) Hrozby (T) 
- Zvyšující se poptávka po zdravém 
a soběstačném bydlení. 
- Vytvoření nového konceptu a 
přístupu k bydlení. 
- Otevření nového trhu s nulovými 
domy 
  
- Rychlý vývoj stavebních 
technologií a produktů, z čehož 
plynou potenciální rychlé změny 
na trhu s technologickými výrobky. 
- Časová prodleva mezi projekční a 
po-realizační fází projektu může 
způsobit zastaralost některých 
technologických řešení. 
- Prudká změna cen vstupů 
stavebního materiálu zvýší 
kapitálovou náročnost projektu. 
- Potenciální konkurence, která 
přijde na trh s obdobným řešením. 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
 
Ze SWOT analýzy je odvozována matice TOWS, která zvažuje jednotlivé vlivy 
externích faktorů (O, T) na faktory interní (S, W) v kontextu uvažované strategie 
(FOTR, 2012, s. 53) 
64 
 
 
Obrázek 12: Matice TOWS 
 Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 
Příležitosti (O) Strategie (SO) 
Využití silných stránek při využití 
identifikovaných příležitostí 
 
Ofenzivní přístup: Maxi - Maxi 
Strategie (WO) 
Zlepšení slabých stránek a využití 
příležitostí 
 
Mini – Maxi 
Hrozby (T) Strategie (ST) 
Využití silných stránek k eliminaci 
hrozeb 
 
Maxi-mini 
Strategie (WT) 
Redukce slabých stránek a vyhnutí se 
hrozbám 
 
Defenzivní strategie: Mini - Mini 
Zdroj: (FOTR, 2012, s. 53-55) 
 
SO strategie  
 Zahájení projektu (výzkumu a vývoje prototypu domu) s dostatečným časovým 
předstihem a náskokem před potenciální konkurencí je cestou, jak společnost 
otevře trh s nulovými domy v České republice. 
 Společnost využije zkušenosti se stavebně technickými postupy a certifikacemi 
energetické úspornosti a otevře tak trh otevře tak nový trh s nulovými domy. 
 Vznik projektu výzkumu a vývoje modulového obytného domu umožní uspokojit 
zvyšující se poptávku po zdravém a soběstačném bydlení. 
 
WO strategie  
 Realizací projektu dojde k rozvoji společnosti FACG a současně se tak otevře 
nový trh, na kterém bude společnost působit.  
 
WT strategie  
 Technologická náročnost energeticky úsporných systémů a finanční náročnost 
domu jako výstupu projektu je faktorem, který dosud odrazuje konkurenci od 
projektu podobných parametrů.  
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ST strategie  
 Kvalitní testovací a zkušební zázemí bude využito k testování novinkám v oblasti 
technologií a vhodné technologie budou zakomponovány do projektové 
dokumentace.  
 Silnou stránkou projektu je odborná způsobilost řešitelského týmu včetně podpory 
vědecko-výzkumných pracovníků. Spolu s včasným dokončením projektu bude 
mít společnost FACG konkurenční výhodu oproti potenciální konkurenci. 
Kvalitně zpracované podklady a několikaletý výzkum domu zajistí společnosti 
náskok oproti konkurenci.  
 Případná časová prodleva mezi projekční a po-realizační fází projektu, která může 
způsobit zastaralost technických řešení, bude řešena sledováním technických 
řešení a jejich aktualizací během projekční a realizační části.  
 Změny v cenách vstupů stavebního materiálu budou v maximálním možném 
rozsahu zajištěny smluvně předem.  
 
5.4.1.2 Marketingové cíle  
Strategické cíle společnosti jsou detailně přiblíženy v kapitole 5.2.2 Popis rozvojové 
strategie žadatele. Hlavním strategickým cílem společnosti je dokončení výzkumu a 
vývoje prototypu energeticky soběstačného obytného domu založeného na technologii 
GoodVibe.  
Marketingové cíle projektu vázané na tento strategický cíl, jsou stanoveny pro rok 
2020, kdy bude produkt uveden na trh: 
- vytvoření vlastní značky Goodvibe, popř. Goodvibe House, 
- kandidatura a účast projektu na globální konferenci TED ve Spojených státech 
amerických 
- prodej alespoň 1 kusu domu ve variantě D. 
Marketingové cíle pro rok 2021 jsou následující: 
- zvýšit příjmy v roce 2021 o 10 % oproti předcházejícímu roku,  
- prodej alespoň 1 kusu domu ve variantě D. 
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5.4.1.3 Marketingová strategie 
Společnost FACG pro projekt Vývoje prototypu obytného domu dle Anssofovy matice 
využije strategii diverzifikace. Zcela nové inovativní řešení v oblasti bydlení pronikne 
na nový trh. Společnost se tak bude soustředit na zcela nové aktivity mimo své 
dosavadní portfolio poskytovaných služeb.  Důraz bude kladen především na kvalitu 
produktu samotného, ale také na kvalitu poskytnutých služeb (individuální přístup 
k zákazníkovi, poskytování doprovodných služeb zdarma). 
5.4.1.4 Marketingový mix 
a) Produkt  
 
Vlastnosti 
Výsledným produktem bude energeticky soběstačný dům z přírodních materiálů, s 
aplikací nejnovějších trendů, designu a využitím nejmodernějších technologií pro 
výrobu elektřiny, zálohování elektřiny, chytrého využívání tepla, zpracování vody a 
dalších aplikací. Dům bude klást důraz na udržitelný způsob života, lokální výrobu i 
spotřebu energii, hodnoty vastu designu a vztahu nemovitosti k okolí.  
Cílem projektu je zákazníkům nabídnout zcela nový pohled na možnosti bydlení, jeho 
dostupnost, kvalitu a i následný servis. Zákazník by si měl představit dům jako 
automobil nebo nejmodernější počítač, který má různou hardware i software kvalitu, 
kapacitu, různý design, jinou velikost, možnosti, ale také přístup či kvalitu servisu.  
Produkt vychází z rostoucí celospolečenské poptávky po zdravém životním stylu, ale 
také z rostoucího zájmu o soběstačná řešení, vzrůstajícího vlivu a zájmu o nové 
technologie, nově tvořících se trhů chytrých měst, obcí i domácností. 
Největší světoví výrobci se začínají zaměřovat na nové koncepty propojování 
spotřebičů s internetem a tím rozvíjet tzv. internet věcí (Internet of Things13). Propojení 
zařízení by mělo být v budoucnu bezdrátové a mělo by přinést nové možnosti vzájemné 
interakce nejen mezi jednotlivými systémy, ale i nové možnosti jejich ovládání, 
sledování a zajištění pokročilých služeb.  
 
                                                          
13
 Internet of Things = Internet Věcí je systém vzájemně propojených výpočetních zařízení, 
mechanických a digitálních strojů, předmětů, zvířat nebo lidí, které jsou poskytovány s jedinečnými 
identifikátory a schopností přenosu dat po síti bez nutnosti člověka na člověka, nebo interakce člověk-
počítač. (internetofthingsagenda.techtarget, online, 2014) 
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Značka 
Cílem je vytvoření korporátní identity světově unikátního produktu s vlastní značkou - 
brand Goodvibe, popř. Goodvibe House nebo Goodvibe Home dle vývoje výstupů 
z projektu.  
 
Obrázek 13: Skica zpracování vlastní korporátní identity produktu Goodvibe 
 
Zdroj: Interní materiály podniku, 2015 
 
Společnost FACG dále počítá se zřízením série sub-brandů Goodvibe, které budou 
vázány na ochranu průmyslového vzoru, např. značky Goodvibe System – vyjadřuje 
modulárnost a unikátnost architektonického řešení, nebo Goodvibe Design – vyjadřuje 
unikátní řešení prostoru a architektonického řešení.  
 
Obrázek 14: Ukázky vlastního brandingu  
                  
Zdroj: Interní materiály podniku, 2015 
 
Služby 
Zákazníkovi budou poskytovány služby od návrhu objektu až po jeho realizaci. 
Samozřejmostí je podpora po realizaci stavby spočívající v instalaci software a 
konzultace v případě jeho výměny za technicky pokročilejší v rámci ceny produktu.  
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b) Cena 
Veškeré základní ceny produktu budou zpřesněny v rámci 3. fáze projektu, kdy budou 
vyčísleny přesné náklady na materiál, použití technologií, nákladů na konstrukci, 
výstavbu a výrobu modulů.  
Hlavními faktory, které ovlivní cenu produktu, jsou: 
a) Velikost a volba modulů - zákazník bude mít možnost volby skladby modulů. 
Nutná je vždy volba základního modulu, který tvoří prostorové i technologické 
jádro. Zákazník bude mít také možnost dalšího rozšiřování modulu a jeho 
vybavenosti dle principu Goodvibe system.   
b) Možnost volby materiálu - zákazník bude moci u jednotlivých modulů volbu 
různých druhů základních materiálů, jež ovlivní zejména interiérový design a 
základní vybavení. 
c) Technologické vybavení - koncový zákazník bude mít opět možnost výběru z 
několika balíčků technologického vybavení dle požadavků a náročnosti 
uživatele. Předpokládán je vznik čtyř cenových skupin. Hlavní cenová odlišnost 
bude určena rozsahem integrovaných technologií v základních modulech a 
především v počtu přídavných modulů.  
d) Řídící jednotka - možnost volby velikosti hardwaru i rozsahu služeb software. 
Projekt počítá se základní nabídkou služeb umožňující řízení a správu domu, 
která bude škálovatelná podle vybavení modulů a náročnosti klienta. 
 
Produkt bude nabízen v několika variantách od základního jednoduchého modulu se 
základním vybavením, až po možnost luxusní výstavby. Zákazník bude moci 
přizpůsobit moduly svému vkusu, uživatelským potřebám, zaměření prostoru, kvalitě 
materiálů a množství a úrovni technologické výbavy. Základní nabídka předpokládá 4 
varianty provedení. Cílem je tak rozšířit velikost cílového segmentu z hlediska 
příjmového. Odhadovaná cena jednotlivých variant modulů domu je zobrazen v Tabulce 
19. 
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Tabulka 19: Odhadované ceny jednotlivých variant modulů domu 
Varianta Vybavení Cena v Kč bez 
DPH 
A Základní jednoduchý modul obytného domu a 2 
přídavné moduly, fotovoltaická elektrárna 
4.200.000,- 
B Základní jednoduchý modul obytného domu a 3 
přídavné moduly, fotovoltaická elektrárna, recyklace 
teplé užitkové vody 
5.600.000,- 
C Základní jednoduchý modul obytného domu, 4 přídavné 
moduly, fotovoltaická elektrárna, recyklace teplé 
užitkové vody, vytápění tepelnými trubicemi ze 
zemního akumulátoru, zimní zahrada jako tepelná zóna, 
tepelné kolektory na střeše, zemní prostor pod domem 
8.250.000,- 
D Základní jednoduchý modul obytného domu a 4 
přídavné moduly, recyklace teplé užitkové vody, 
sluneční kolektory, zdrojem proudu fotovoltaická 
elektrárna, tepelné kolektory na střeše, vytápění 
tepelnými trubicemi ze zemního akumulátoru, zimní 
zahrada jako tepelná zóna, prosklený bazének v zimní 
zahradě jako aditivní sluneční kolektor, zemní prostor 
pod domem 
12.000.000,- 
Zdroj: Vlastní zpracování, interní materiály podniku, 2015 
 
 
c) Propagace 
 
 Reklama 
Společnost FACG využije z reklamních nástrojů pouze inzerce v tisku. Cílem této 
reklamy bude především informovat spotřebitele o vlastnostech obytného domu a 
možnosti jeho výstavby, proto je vybrána inzerce jako vhodný nástroj k propagaci. 
Nabídka časopisů (měsíčníků) z oblasti bydlení a bytové kultury je zobrazena v Tabulce 
20. 
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Tabulka 20: Nabídka časopisů  
Časopis 
 
Průměrná čtenost za čtvrtletí  
(období 2/2015-2/2016) 
Prodaný náklad (počet 
výtisků) 
Bydlení 71.800 8.617 
Bydlení Stavby Reality 39.000 4.621 
Dům a zahrada 112.200 8.412  
Marianne Bydlení 68.200 18.393 
Můj dům 51.400 10.204 
Rodinný dům 38.000 10.117 
Zdroj: Vlastní zpracování, upraveno dle Unievydavatelu, 2016a, 2016b 
 
S ohledem na prodaný náklad a průměrnou čtenost za čtvrtletí bude o prototypu 
obytného domu a jeho jedinečných výhodách společnost informovat prostřednictvím 
měsíčníku Marianne Bydlení. Formát inzerce bude ½ strany a cena inzerce je 78.000,-
Kč s DPH. V souladu s časovým harmonogramem plánuje společnost zveřejnit inzerci 
v roce 2019, kdy bude projekt dokončován a zákazník bude mít dostatečný časový 
prostor rozhodnout se pro výstavbu tohoto domu v roce 2020. (burda, online, 2016) 
 
 Podpora prodeje 
Komunikační nástroj podpora prodeje nebude využívána vzhledem k povaze produktu. 
 
 Osobní prodej 
Společnost FACG  neplánuje aktivní vyhledávání nových zákazníků. Osobní styk a 
prodej však bude velice důležitý, pokud zákazník projeví zájem o produkt a služby 
společnosti.  Důležité bude vyhovět požadavkům a přáním zákazníka, které lze do určité 
míry individualizovat. Tento osobní kontakt s potenciálním zákazníkem bude klíčový a 
může rozhodovat o nákupu produktu. Roli osobního prodejce zaujme jednatel 
společnosti FACG, Mgr. Robin Čumpelík, který se na vzniku projektu podílí od jeho 
začátků a současně disponuje komunikačními a prezentačními dovednostmi.  
 
 Direct marketing 
Direct marketing nebude jako nástroj komunikace využíván.  
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 PR 
Public Relation je vhodným komunikačním nástrojem k propagaci modulu obytného 
domu. Očekává se zvýšený zájem ze strany médií především po plánované konferenci 
v USA (viz. dále). Odpovědnou osobou za řízení PR je Mgr. Robin Čumpelík. 
Nepředpokládá se využití placeného PR.  
 
 Sponzoring 
Omezené množství finančních prostředků společnosti FACG jí nedovoluje podílet se na 
spozoringu.  
 
 Internet marketing 
V rámci marketingové strategie bude kladen velký důraz na webovou prezentaci 
produktu Goodvibe. Webová stránka v několika jazycích se stane jedním z hlavních 
prodejních nástrojů produktu pro koncové klienty. Bude možné vybírat a sestavovat 
vlastní návrh domu dle předem připravených modulů a technologických možností. 
Stránka se bude vyznačovat dokonalým designem s důrazem na značku Goodvibe. 
Hlavní obsahové části bude tvořit fotodesign, 3D projekce a prohlídka domu, video 
obsah, video animace a základní technická dokumentace. V současné době je web 
s URL adresou http://goodvibe.cz/ funkční pouze v základní verzi bez výše zmíněných 
funkcí. Úprava webu dle potřeb společnosti FACG je odhadována Petrem Kozlíkem, IT 
pracovníkem, na 100 hodin práce při mzdové sazbě 400 Kč/hod. Úprava webu je 
plánována na rok 2016 (1. etapa) a bude vycházet ze současné podoby webu. V průběhu 
dalších let budou prováděny drobné úpravy a s uvedením prototypu domu na trh v roce 
2020 bude web spuštěn v odpovídajícím rozsahu. Závěrečná finalizace pro spuštění 
webu si vyžádá navýšení finančních prostředků o 10.000,-Kč. 
Spolu s webovými stránkami bude vytvořena fanpage na Facebooku, která bude mít 
především funkci informační. Fanpage bude odkazovat především na publikované 
články v médiích.  
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Tabulka 21: Náklady na on-line marketing 
Položka Náklady v Kč s DPH 
Úprava webových stránek 40.000,- 
Správa webových stránek (roční) 5.000,- 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
 
 Event marketing 
Společnost FACG využije prezentaci produktu a jeho doprovodných služeb na 
stavebních veletrzích (Stavební veletrh Brno, Mezinárodní stavební veletrh FOR 
ARCH). V souladu s časovým harmonogramem dojde k prezentaci výstupu projektu na 
veletrhu FOR ARCH v roce 2019 (5. Etapa). Prezentace na stavebním veletrhu v Brně 
bude probíhat každoročně od roku 2019. Cílem účasti na veletrzích je informovanost o 
produktu.  
Marketingovým cílem produktu Goodvibe je kandidatura a účast projektu na globální 
konferenci TED ve Spojených státech amerických. Tato konference určuje globální 
trendy a v případě úspěšného vystoupení zasahuje pomocí internetových sítí do mnoha 
zemí světa. Tuto konferenci shlédnou online stovky milionů návštěvníků. Výstup na 
této konferenci by pozitivně zapůsobil nejen v rámci PR, ale mohl by přinést významné 
partnerství a v neposlední řadě i potenciální zákazníky. Předpokládá se, že se projekt 
zúčastní konference v roce 2020, kdy získá certifikace a krátce po této konferenci bude 
uveden na trh. (ted, online, 2016) 
 
Tabulka 22: Náklady na event marketing  
Položka  Náklady v Kč s DPH 
a) TED konference (r. 2020 – 5. etapa)  
Cestovní náklady (2 osoby) 70.000,- 
Náklady na prezentaci 80.000,- 
b) Stavební veletrh Brno (r. 2018, 2019,2020 – 5. etapa)  
Cestovní náklady 2.000,- 
Náklady na prezentaci 30.000,- 
Pronájem výstavní plochy (6 m2)  12.420,- 
c) Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH (r. 2018 – 5. etapa) 
Cestovní náklady 500,- 
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Náklady na prezentaci 20.000,- 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů (bvv, online, 2016) 
 
d) Distribuce 
Hlavní platformou pro prodej produktu budou oficiální webové stránky projektu, kde 
bude možné obsluhovat objednávky a řešit dostupnost produktu. Za první rok prodeje je 
očekávána přibližně desítka objednávek, což umožní postupný rozvoj výrobního i 
distribučního centra. Využíváno bude technologického zázemí Centra aplikovaného 
výzkumu Dobříš. Další možností je vybudování výrobních kapacit v obci Kněžice. 
Společnost se bude výhýbat jakýmkoliv formám outsoursingu služeb a při budování 
zahraničního obchodu využije vlastních obchodních kanálů. Distribuce částí modulu 
obytného domu do místa realizace bude zajištěna partnerem Ekopanely Servis. 
Nepředpokládá se spolupráce s třetími stranami. Hlavním důvodem je ochrana kvality 
realizace, know-how a tvorba globální značky. 
 
5.4.1.5 Plány vedoucí ke komercializaci výsledků 
Očekávané výdaje na uvedení produktu na trh jsou tvořeny marketingovými výdaji, 
které jsou z hlediska projektu považovány za nezpůsobilé. Nezpůsobilé výdaje 
znamenají pro žadatele nutnost úhrady z vlastních zdrojů podniku, nikoliv z prostředků 
strukturálních fondů.  Očekávané výdaje na uvedení produktu na trh v jednotlivých 
letech vycházejí z kapitoly 5. 4. 1. a shrnuje je Tabulka 23.  
 
Tabulka 23: Očekávané výdaje na uvedení produktu na trh v Kč 
 1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 5. etapa 
Inzerce / / / / 78.000,- 
Webové stránky 45.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 15.000,- 
Event marketing / / / / 214.920,- 
Náklady celkem 45.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 307.920,- 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
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Ke stanovení očekávaných příjmů je nutné stanovit předpokládaný zisk pro jednotlivé 
varianty produktu (stanoven na základě interních kalkulací). Při kalkulaci nákladů 
využila společnost FACG kalkulačního vzorec dle Synka: Přímý materiál + přímé mzdy 
+ ostatní přímé náklady + výrobní režie + správní režie + odbytové náklady = úplné 
vlastní náklady výkonu. (Synek, 2011, s. 101) 
Tabulka 24: Předpokládaný zisk jednotlivých variant produktu v Kč 
Varianta Úplné vlastní náklady výkonu Zisk Cena produktu 
A 3. 948.000,- 252.000,- 4.200.000,- 
B 5.232.000,- 368.000,- 5.600.000,- 
C 7. 843.000,- 407.000,- 8.250.000,- 
D 11.472.000,- 528.000,- 12.000.000,- 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
Očekávané zisky z realizace výsledků jsou pro optimistický, pesimistický a realistický 
shrnují Tabulky 25 až 27. Počty prodaných kusů vycházejí z ekonomických cílů 
projektu v Kapitole 5.5.1. V roce 2020 se očekává vyšší zájem o produkt jako novinky 
na trhu (po ukončení 5. etapy) 
Tabulka 25: Očekávaný zisk při uvedení produktu na trh – realistický scénář 
Varianta Počet ks Výnosy 6-
12/2020  
Počet ks Výnosy r. 
2021 
A 5 1.260.000 7 1.764.000,- 
B 4 1.472.000 7 2.576.000,- 
C 2 814.000 3 1.221.000,- 
D 1 528.000 2 1.056.000,- 
Celkem zisk  4.074.000,-  6.617.000,- 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
 
Tabulka 26: Očekávané zisky při uvedení produktu na trh – optimistický scénář 
Varianta Počet ks Výnosy 6-
12/2020  
Počet ks Zisk r. 2021 
A 6 1.512.000,- 8 2.016.000 
B 8 2.944.000,- 8 2.944.000,- 
C 2 814.000,- 3 1.221.000,- 
D 1 528.000,- 2 1.056.000,- 
Celkem zisk  5.798.000,-  7.237.000,- 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
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Tabulka 27: Očekávané zisky při uvedení produktu na trh – pesimistický scénář 
Varianta Počet ks Výnosy 6-
12/2020  
Počet ks Zisk r. 2021 
A 3 756.000,- 5 1.260.000,- 
B 3 1.104.000,- 5 1.840.000,- 
C 1 407.000,- 2 814.000,- 
D 1 528.000,- 1 528.000,- 
Celkem zisk  2.795.000,-  4.442.000,- 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
 
Tabulka 28: Cash flow projektu včetně marketingových nákladů v průběhu realizace projektu 
 1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 5. etapa 
Cash flow -201.000,- -1.173.627,- -2.997.206,- -4.936.091,- -11.222.973,- 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
Do plánovaného cash flow projektu po ukončení projektu nejsou zahrnuty marketingové 
výdaje. Velikost marketingových výdajů bude záviset na aktuální finanční situaci 
společnosti FACG.  
Tabulka 29: Cash flow projektu po ukončení projektu 
Scénář 6-12/2020 2021 
Realistický -7.148.973,- -531.973,- 
Optimistický -5.424.973,-     88.027,- 
Pesimistický -8.427.973,- -3.985.973,- 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
 
5.4.1.6 Bariéry využívání výsledku projektu 
Hlavní bariérou, která může ohrozit využívání výsledku projektu, je neudělení 
potřebných certifikací. Vznik této bariéry je však téměř nepravděpodobný.  
 
5.4.1.7 Tržní potenciál výstupu projektu a předpokládané tržní příležitosti 
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Současný stav trhu 
Energeticky soběstačný modul domu je kategorizován jako tzv. nulový dům. 
V současné době nebyl v České republice postaven žádný nulový dům a tento trh je pro 
potenciální výrobce zcela otevřen. Nulové domy jsou energeticky soběstačné domy a 
využívají nejmodernější technologie, jejich umístění zohledňuje světové strany. 
Technologická náročnost těchto domů a nutnost přizpůsobit stavbu dle pozemku vedou 
k vyšším cenám produktu. Investice se však zákazníkovi vrátí během několika let 
v podobě úspor za energie. (nazeleno, online, 2015) 
 
Potenciál trhu, vývoj trhu 
Obecným trendem je s ohledem na legislativu výstavba energeticky soběstačných domů. 
Poptávka po těchto domech roste i díky celosvětovému rostoucímu počtu obyvatel, 
snižování disponibilního množství zdrojů a růstu cen těchto zdrojů. Pasivní a nulové 
domy jsou považovány za bydlení budoucnosti – svou spotřebou energie splňují již 
požadavky kladené na výstavbu nových domů vyplývajících z Koncepce bydlení ČR do 
roku 2020. Současným problémem ČR v oblasti bydlení je vysoká energetická spotřeba. 
Průměrná energetická náročnost bydlení je vyšší, než je tomu v ostatních zemí EU.  
Prototyp obytného domu vychází z celospolečenské poptávky po zdravém životním 
stylu, rostoucímu zájmu o soběstačná řešení, vzrůstajícím vlivu a zájmu o nové 
technologie, zvýšené penetrace internetových sítí, nových produktů a služeb, nově 
tvořícího se trhu chytrých měst, obcí i domácností. Tento trh v sobě zahrnuje velký 
potenciál. (Interní materiály podniku, 2016) 
 
5.4.2 Neekonomické přínosy projektu  
Neekonomické přínosy projektu dle Národních priorit VaVaI14 (národní úroveň) 
V rámci Národních priorit VaVaI je stanoveno šest prioritních oblastí.  Každá z oblastí 
má několik podoblastí. Projekt vývoje nového prototypu obytného domu lze zařadit do 
prioritní oblasti 3 Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů a podoblasti podpory 
2.1. Snižování energetické náročnosti hospodářství. Cílem výzkumu realizovaného v 
podoblasti „Snižování energetické náročnosti hospodářství“ je udržení tempa poklesu 
energetické náročnosti ekonomiky a zlepšení kvality životního prostředí. Projekt 
                                                          
14
 VaVaI = Výzkum, experimentální vývoj a inovace (Výzkum, online, 2011) 
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s názvem „Vývoj prototypu soběstačného obytného domu“ spadá pod tuto oblast a jeho 
cílem v souladu s Národními prioritami je snížit náročnost na zdroje a tím zlepšit 
konkurenceschopnost České republiky. (výzkum, online, 2011a) 
 
Neekonomické přínosy projektu dle programu Horizon 2020 (evropská úroveň) 
Projekt přispívá také k naplňování programu Horizont 2020, a to do 3. Priority s 
názvem „Společenské výzvy“ a oblasti “Zajištěná, čistá a účinná energie”. Jedním z cílů 
této oblasti na evropské úrovni je optimalizace spotřeby energie v budovách a podpora 
chytrých evropských měst a komunit včetně hospodaření s odpady a čištění vody. Právě 
prototyp domu by měl přispívat k rozvoji chytrých měst a obcí a optimalizovat energii. 
(h2020,online, 2014) 
 
Další neekonomické přínosy 
Za další neekonomický přínos lze vyzdvihnout skutečnost, že subjekty podílejících se 
na vývoji prototypu domu a jeho realizaci pocházejí z českého prostředí.  
 
Dopad projektu na životní prostředí 
Výstup projektu, obytný dům, bude podporovat v maximální možné míře obnovitelné 
zdroje a přírodní materiály.  
5.4.3  Potenciál rozvoje spolupráce podniků a výzkumných organizací 
Rozvoj spolupráce společnosti FACG a výzkumných organizací spočívá v dokončeném 
prototypu obytného objektu, jež je výsledkem tohoto projektu. Prototyp objektu má totiž 
po svém dokončení sloužit jako testovací farma pro zlepšování technologických řešení, 
instalaci a testování nově objevených technologií, které souvisejí s neustálým 
technologickým vývojem. Testovací farma bude přístupna výzkumným partnerským 
organizacím, které se budou chtít podílet na zlepšení první verze prototypu obytného 
domu.  
Tabulka 30: Skica prototypu obytného domu, která bude následně sloužit jako testovací farma 
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Zdroj: Interní materiály podniku, 2015 
 
5.5 Finanční analýza projektu  
5.5.1 Hlavní ekonomické cíle projektu 
Projekt představuje velkou příležitost k posílení konkurenceschopnosti společnosti a 
zvýšení kvality a inovativnosti poskytovaných služeb na trhu tuzemském, ale i 
zahraničním.  
Hlavními ekonomickými cíli projektu jsou: 
1. Snížení celkové ztráty projektu do roku 2021 na maximálně 4.000.000 Kč – 
Kontrola a náplň tohoto cíle bude kontrolována čtvrtletně prováděna finanční 
manažerkou projektu, Ing. Mgr. Terezou Hoffmannovou. Tento cíl je v souladu se 
scénáři.  
2. Zvýšit příjmy v roce 2021 o 10 % oproti předcházejícímu roku – Z Tabulek 25 až 
27vyplývá, že cíle bude dosaženo ve všech třech scénářích.  Kontrola naplňování cíle 
bude prováděna finanční manažerkou. 
3. V letech 2020 a 2021 prodat alespoň 1 dům ve variantě D – Odpovědnou osobou 
za naplnění tohoto cíle bude Mgr. Robin Čumpelík, který zajišťuje obchod. 
 
5.5.2 Analýza rizik  
Identifikace rizik 
Rizika, která mohou ohrozit projekt, lze rozdělit dle Váchala (2013) na vnitřní a vnější: 
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Vnitřní rizika: 
1. Personální riziko - Řešitelský tým je sestaven z kvalitních odborníků. V řešitelském 
týmu jsou pracovníci, kteří prokázali na předchozích projektech a současnou činností 
zkušenosti s podobnými projekty a jsou kvalifikovaní a kompetentní podílet se na řešení 
 předkládaného projektu. Členové týmu spoluřešitele jsou kvalifikovanými odborníky a 
garanty odborné úrovně řešení projektu. Sestavený realizační tým, externí konzultanti a 
spolupracovníci z partnerských akademických institucí jsou řazeni mezi největší 
odborníky na problematiku nízkoenergetických staveb a soběstačných řešení v ČR. 
2. Riziko zpoždění projektu – Nastává, pokud nebude dodržen předpokládaný 
harmonogramu projektu. Harmonogram projektu byl nastaven s mírnými rezervami pro 
jednotlivé milníky realizace. Významné časové ztráty by neměly nastat.  
3. Finanční riziko – Souvisí se zajištěním dostatečného množství finančních prostředků 
k realizaci projektu. Nedostatek finančních prostředků bude řešen úvěrem.  
4. Technologické riziko - Technologická náročnost propojení energeticky úsporných 
systémů může způsobit neplánované finanční náklady a prodloužení realizace projektu.  
 
Vnější rizika: 
5. Riziko trhu - Nepříznivá hospodářská situace na trhu by mohla vést k nízkému 
zájmu o obytný dům.  Tomuto riziku je obtížné čelit a úzce souvisí s finančním rizikem. 
Hlavní výhodou projektu by měla být schopnost vytvořit zcela nový produkt v oblasti 
nemovitostí a jejich následného servisu. Projekt by tak do určité míry měl být schopný 
čelit nepříznivé situaci na trhu.  
6. Konkurenční riziko – Velkým rizikem je potenciální konkurence, která přijde na trh 
s obdobným originálním řešením. Konkurenční riziko je provázané s rizikem finančním. 
Se vznikem konkurence je předpokládáno, že by společnost měla nižší odbyt obytných 
domů.  
7. Riziko změny cen vstupů - Prudká změna cen vstupů stavebního materiálu by 
zvýšila nejen kapitálovou náročnost projektu, ale také by měla vliv na cenu obytného 
domu při prodeji na trhu. Toto riziko by se opět projevilo na nižších tržbách společnosti.  
8. Riziko zastarání technologických řešení použitých v domě – Vývoj produktu 
obytného domu bude trvat čtyři roky, proto je nutné brát v úvahu rychlý vývoj 
technologických řešení.  
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Kvalitativní hodnocení rizik 
Ke kvalitativnímu ohodnocení rizik je nejčastěji využíváno matice,  která odhaduje 
pravděpodobnost výskytu a intenzitu dopadu rizika. Pravděpodobnost výskytu rizika a 
intenzita dopadu používá k ohodnocení rizika následující stupnici: 
Tabulka 31:  Stupnice rizik 
Stupeň rizika Pravděpodobnost výskytu  
Intenzita dopadu 
ZV Zvláště vysoká 
V Vysoká 
S Střední 
M Malá 
ZM Zvláště malá 
Zdroj: Vlastní zpracování, upraveno dle FOTR, 2011, s.165 
 
Čísla přiřazená jednotlivým identifikovaným rizikům jsou dle pravděpodobnosti 
výskytu a odhadu intenzity dopadu zanesena do matice. Zařazení rizik bylo určeno 
autorkou na základě expertního doporučení členů řešitelského týmu.   
 
Tabulka 32: Matice hodnocení rizik 
Pravděpodobnost 
výskytu  
Intenzita dopadu 
 ZM M S V ZV 
ZV      
V    8.  
S  4.  2. 3., 6. 
M    1., 7.   
ZM    5.   
Zdroj: Vlastní zpracování, FOTR, 2011, s. 166 
 
Z matice hodnocení rizik plyne, že oblast v pravém horním rohu vyznačená tmavě 
symbolizuje nejvýznamnější rizika. Těmto rizikům je potřeba věnovat pozornost. 
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Naproti tomu oblast dolního levého rohu značí rizika málo významná. Prostřední oblast 
značí rizika středně významná.  
 
Proti riziková opatření 
1. Personální riziko – Součástí partnerských smluv je zajištění personální náhrady 
s požadovaným vzděláním, kvalifikací a zkušenostmi.  
2. Riziko zpoždění projektu – Pokud nastane zpoždění některé z částí projektu, bude 
upravena realizace a činnosti tak, aby konečný termín a výstupy projektu byly dodrženy 
i za cenu navýšení finanční alokace projektu z vlastních, resp. cizích zdrojů. Ukončení 
projektu ve stanovených termínech je i v zájmu řešitelů samotných, jelikož velkou 
výhodu, kterou proti potenciální konkurenci mají, je včasnost zahájení výzkumu 
projektu.  
3. Finanční riziko - V případě finančních vysoké kapitálové náročnosti je žadatel 
připraven využít sjednaného úvěru.  Žadatel je připraven realizovat projekt i bez získání 
dotačního titulu. 
4. Technologické riziko – Pokud by si technologie vyžádaly finanční prostředky nad 
limit projektu a jejich výši nebude schopna společnost FACG pokrýt, bude finanční 
potřeba řešena prostřednictvím sjednaného úvěru. V případě vyšší časové náročnosti 
bude harmonogram upraven, v současné podobě harmonogram počítá s krátkými 
časovými prodlevami.  
5. Riziko trhu – Toto riziko firma považuje za přijatelné. V tomto směru chceme být 
globálním lídrem, který svou rychlostí a schopností realizace bude vytvářet nový trh a 
jeho trendy. 
6. Konkurenční riziko – Protirizikovým opatřením je intenzivní marketing společnosti. 
Společnost má vyhrazené finanční prostředky na případné zvýšení marketingových 
nákladů.  
7. Riziko změny cen vstupů – Ceny vstupů budou s vybranými dodavateli zajištěny 
smluvně na 2 roky dopředu.  
8. Riziko zastarání technologických řešení použitých v domě – V průběhu výzkumu 
a vývoje domu budou neustále zjišťovány technologické trendy a tyto trendy budou 
zaváděny i do projektové dokumentace.  
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5.5.3 Financování projektu  
Společnost FACG nedisponuje dle VZZ z roku 2014 v současnosti dostatečným 
množstvím vlastních zdrojů k financování celého projektu vlastními zdroji. Bez 
poskytnuté dotace budou kryty výdaje projektu ze zisku běžného období, a to až do výše 
50 % celkových výdajů projektu. Dalších 50 % by bylo financováno úvěrem 
s postupným čerpáním. V případě potřeby by společnost využila úvěru u ČSOB.  
5.6 Závěr 
Cílem podnikatelského záměru je vyvinout prototyp soběstačného obytného domu 
s využitím přírodních materiálů a technologií. Zákazníkům tak bude nabídnut zcela 
nový pohled na bydlení, který nabízí propojení ekologického bydlení s nejnovějšími 
technologiemi. Finálním výstupem projektu bude prototyp domu, který splňuje 
charakteristiky nulového domu a společnosti FACG se tak otevřou nové možnosti jak 
proniknout a otevřít nový trh v českém prostředí. Dům bude poskytován jako služba 
individualizovaná na míru dle potřeb zákazníka. Unikátnost tohoto architektonického 
řešení bude chráněna patentem.  
K vývoji prototypu domu je nutné zpracovat dokumentaci a realizovat vzorovou 
výstavbu domu. Financování těchto výzkumných a vývojových aktivit je plánováno za 
využití prostředků fondů z EU. Bez získání těchto prostředků reálně hrozí prodloužení 
celého projektu.  Včasné dokončení projektu přispěje k rozvoji společnosti jako celku a 
také k rozvoji jejích inovačních aktivit.  
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6 Závěr 
 
 
Diplomová práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru, který pomůže 
vybranému podnikatelskému subjektu, konkrétně společnosti FACG Česká republika 
s.r.o., získat dotaci v programu OP PIK, programu podpory Aplikace, Výzva I. 
Teoretické podklady týkajících se problematiky evropských fondů jsou vhodným 
základem ke zpracování praktické části práce.  
Úvodní kapitola diplomové práce se zabývá programovým obdobím 2014 – 2020. 
K seznámení se s touto problematikou je nutné vymezit širší souvislosti, jako je politika 
EU a její cíle. Dále jsou představeny Evropské fondy, které tvoří základnu pro 
financování operačních programů.  
Další kapitola je věnována krátkému popisu operačnímu programu OP PIK, který je 
následně srovnán se svým předchůdcem z programového období 2007 – 2013, 
programem OPPI. Závěr této kapitoly přibližuje prioritní osy programu OP PIK, na 
jejichž základě jsou vypracovány programy podpory a slouží jako poslední článek při 
implementaci evropské politiky na národní úrovni.  
Třetí kapitola se zaměřuje na možnosti financování podnikatelského záměru z vlastních 
a cizích zdrojů. Jednou z možností financování podnikatelských aktivit za pomocí 
cizích zdrojů jsou EU prostředky.  
Na základě plánovaných podnikatelských aktivit společnosti FACG bylo doporučeno 
využít program podpory Aplikace z OP PIK, Výzva I. K získání finanční podpory 
formou dotace, je nutné dle Výzvy vypracovat podnikatelský záměr dle určené osnovy. 
Teoretické zpracování osnovy je obsahem čtvrté kapitoly.  
Zpracování samotného podnikatelského záměru tvoří závěrečnou část diplomové práce. 
Cílem podnikatelského záměru je získání dotace na výzkum a vývoj prototypu 
energeticky soběstačného domu založeného na jedinečné kombinaci materiálů šetrných 
k přírodě a nových technologií.  
Z důvodu omezeného rozsahu diplomové práce není věnována dostatečná pozornost 
teoretickému a praktickému zpracování jednotlivých problematik uvedených v osnově 
podnikatelského záměru.  
84 
 
Vypracování diplomové přispělo autorce k získání přehledu o fungování evropských 
fondů v ČR a jeho aplikaci v praxi. Praktickým zpracováním podnikatelského záměru 
autorka získala dovednosti, které bude moci v budoucnu využít pro přípravu další 
podnikatelských záměrů pro subjekty žádající o dotaci nebo pro vlastní podnikatelské 
účely. Současně při zpracování diplomové práce autorka využila znalostí získaných 
během studia, které uplatnila v praktické části práce.  
Závěrem diplomové práce lze konstatovat, že zásady kladené na vypracování práce byly 
naplněny a analýza tématu evropských fondů přispěla autorce k orientaci v problematice 
evropských dotací a aplikaci těchto znalostí v praxi.  
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Vlastní Přílohy  
Příloha 1: Přehled programů podpory a jejich zařazení k prioritním osám v OPIIK 
 Prioritní osa Program podpory OPPIK 
1.  PO 1 Inovace – Inovační projekt 
2.  PO 1 Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového 
vlastnictví 
3.  PO 1 Potenciál 
4.  PO 1 Aplikace 
5.  PO 1 Partnerství znalostního transferu 
6.  PO 1 Spolupráce 
7.  PO 1 Inovační vouchery 
8.  PO 1 Služby infrastruktury 
9.  PO 1 Proof of concept 
10.  PO 2 Technologie 
11.  PO 2 Poradenství 
12.  PO 2 Marketing 
13.  PO 2 Nemovitosti 
14.  PO 2 Školící střediska 
15.  PO 2 Progres 
16.  PO 2 Rizikový kapitál 
17.  PO 3 Obnovitelné zdroje energie 
18.  PO 3 Úspory energie 
19.  PO 3 Smart Grids I (Distribuční sítě) 
20.  PO 3 Nízkouhlíkové technologie 
21.  PO 3 Úspory energie v SZT 
22.  PO 3 Smart grids II (Přenosová síť) 
23.  PO 4 Vysokorychlostní internet 
24.  PO 4 ICT a sdílené služby 
Zdroj: Vlastní zpracování, Czechinvest, online, 2015h  
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Příloha 2: Finanční výkazy společnosti FACG pro rok 2013 
  
100 
 
  
101 
 
Příloha 3: Finanční výkazy společnosti FACG pro rok 2014
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Příloha 4: Tabulka pro výpočet míry dotace 
FACG     1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 5. etapa ZV CELKEM Míra dotace Dotace 
Služby a osobní náklady 1.  Služby poradců, expertů a studie - průmyslový výzkum  0 11840 18500 34000 30800 95140 80% 76112 
    Služby poradců, expertů a studie - experimentální vývoj 0 18920 28100 48800 38200 134020 60% 80412 
  2.  Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby - průmyslový výzkum 0 27200 34000 76000 169260 306460 80% 245168 
    Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby - experimentální vývoj 0 26500 37000 97120 185600 346220 60% 207732 
  3.  Mzdy a pojistné - průmyslový výzkum  3160 22800 54400 131600 982000 1193960 80% 955168 
    Mzdy a pojistné - experimentální vývoj 4160 52600 87024 173584 1553152 1870520 60% 1122312 
Režijní náklady 4.  Materiál - průmyslový výzkum 74400 357875 715774 372000 669600 2189649 80% 1751719 
    Materiál - experimentální vývoj 49600 238583 477182 248000 446400 1459765 60% 875859 
  5.  Ostatní režie - průmyslový výzkum 11160 53681 107366 55800 100440 328447 80% 262757 
    Ostatní režie - experimentální vývoj 7440 35788 71577 37200 66960 218965 60% 131379 
Celkové náklady etapy 149920 845787 1630923 1274104 4242412 8.143.146  5708619 
           EUROSOLAR     1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 5. etapa ZV CELKEM Míra dotace Dotace 
Služby a osobní náklady 1.  Služby poradců, expertů a studie - průmyslový výzkum  0 13060 14400 21000 26400 74860 80% 59888 
    Služby poradců, expertů a studie - experimentální vývoj 0 17180 16800 37200 36600 107780 60% 64668 
  2.  Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby - průmyslový výzkum 0 13700 24000 48900 120000 206600 80% 165280 
    Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby - experimentální vývoj 0 24500 34600 99680 149200 307980 60% 184788 
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  3.  Mzdy a pojistné - průmyslový výzkum  3540 16800 37600 37600 200000 295540 80% 236432 
    Mzdy a pojistné - experimentální vývoj 2540 36600 60256 90896 611288 801580 60% 480948 
Režijní náklady 4.  Materiál - průmyslový výzkum 0 0 0 171960 309528 481488 80% 385190 
    Materiál - experimentální vývoj 0 0 0 114640 206352 320992 60% 192595 
  5.  Ostatní režie - průmyslový výzkum 0 0 0 25740 46429 72169 80% 57735 
  Ostatní režie - experimentální vývoj 0 0 0 17160 30953 48113 60% 28876 
Celkové náklady etapy 6080 121840 187656 664776 1736550 2717102  1856393 
  
 FACG EUROSOLAR   
 Způsobilé výdaje % Dotace Způsobilé výdaje % Dotace ZV celkem Dotace celkem 
Průmyslový 
výzkum 
4.113.656 80 3.290.925 1.130.657 80 904.526 5.244.313 4.186.460 
Experimentální 
vývoj 
4.029.490 60 2.417.694 1.586.445 60 951.867 5.615.935 3.369.561 
Výzkum a 
vývoj celkem 
8.143.146  5.708.619 2.717.102  1.856.393 10.860.248 7.565.011 
Zdroj: Vlastní zpracování, upraveno dle Czechinvest, online, 2016b  
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Abstrakt 
 
SVOBODOVÁ, K. Podnikatelský záměr jako nástroj získání dotace. Diplomová práce. 
Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 106 s., 2016 
 
Klíčová slova: Podnikatelský záměr, EU fondy, dotace, programové období, Operační 
program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
 
Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru jako nástroje k 
získání dotace. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se 
zabývá zpracováním problematiky evropských programů v programovém období 2014-
2020. Dále teoreticky přibližuje Operační program podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost včetně jeho prioritních os a stručně přibližuje dostupné možnosti 
financování podnikatelského záměru. Formulovány jsou náležitosti podnikatelského 
záměru v souladu s programem Aplikace, Výzvou I. Praktická část práce se věnuje 
zpracování podnikatelského záměru dle doporučené osnovy. Kvalitně zpracovaný 
podnikatelský záměr je nástrojem k získání podpory formou dotace. 
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Abstract 
SVOBODOVÁ, K. Business plan as a tool of obtaining subsidy. Diploma thesis. The 
faculty of Economics University of West Bohemia in Pilsen, 106 p., 2016 
 
Key words: Business plan, EU funds, subsidy, program period, the Operational 
Programme Enterprise and Innovation for Competitiveness 
 
This thesis is focused on developing a business plan as a tool to obtain subsidy. The 
thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis 
deals with the issue of European programs in the programming period 2014-2020.  The 
Operational Programme Enterprise and Innovation for Competitiveness is closer 
theoretically, including its priority axes and outlines the financing options available 
business plan. Additional requirements of business plan are formulated in accordance 
with the Application program, Call I. The practical part is devoted to processing the 
business plan according to the recommended curriculum. A well-prepared business plan 
is a tool to gain support in the form of a subsidy. 
